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Tiivistelmä
Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman MOSSEn tavoitteena oli tuottaa uutta ja sovellettavissa olevaa 
tutkimustietoa luonnon monimuotoisuuden suojelu- ja hoitokeinoista sekä niiden ekologisista, taloudellisista ja 
sosiaalisista vaikutuksista valikoiduilla aihealueilla. Toisena keskeisenä tavoitteena oli kehittää luonnon monimuo-
toisuuden seurantaa. Tutkimusohjelmalla pyrittiin myös lisäämään vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri tutkimus-
organisaatioiden välillä ja toisaalta tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä. 
Tutkimusohjelma oli maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, opetusministeriön, sisäasiainministe-
riön, ulkoasiainministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä Tiehallinnon, Metsäteollisuus ry:n ja Maa- ja 
metsä taloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n rahoittama tutkimusohjelma. Maa- ja metsätalousministeriö (50 %) 
ja ympäristöministeriö (37 %) olivat ohjelman suurimmat rahoittajat. Ohjelma toteutettiin 4+1-vuotisena kokonai-
suutena. Ohjelman kokonaisrahoitus vuosina 2003–2006 oli noin 8,3 miljoonaa euroa. Vuosi 2007 oli raportointi-
vuosi, jolloin rahoitusta ei enää jaettu. Ohjelmaan saapui hakuaikana 152 hakemusta, joista ohjelmaan valittiin 46 
tutkimushanketta. Tutkimusohjelma jaettiin sitä perustettaessa viiteen aihealueeseen: 1. metsäympäristöt (21 han-
ketta), 2. maatalousympäristöt (10 hanketta), 3. vesiympäristöt (4 hanketta), 4. muut elinympäristöt, eliöryhmät ja 
tiedon käytön kehittäminen (10 hanketta) sekä 5. luonnon monimuotoisuus ja kehitysyhteistyö (1 hanke). 
Ohjelman arvioinnin ylätason tavoitteena oli tarkastella MOSSE-ohjelman tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin 
osatehtävinä oli arvioida ohjelman i. suunnittelua ja toteutusta, ii. tieteellistä laatua, ja iii. yhteiskunnallista vai-
kuttavuutta. Arvioinnin lähestymistapana käytettiin sovellettua ohjelmasuunnittelun rakennetta, jonka lähtökoh-
tana ovat ne vaikutukset, joita ohjelmalla tavoitellaan. Kutakin ohjelman arvioinnin osatehtävää koskien tarken-
nettiin arviointikysymykset, joihin vastattiin eri menetelmien tuottaman aineiston pohjalta. Arvioinnissa käytetyt 
menetelmät olivat a. asiantuntijahaastattelut ja asiakirja-analyysi, joiden pohjalta tuotettiin ohjelman toiminta-
ympäristön ja ohjelman kuvaus, b. tieteellinen asiantuntijapaneeli, jonka tuotoksena oli arvio ohjelman tieteelli-
sestä laadusta, c. kysely MOSSE-ohjelman tuotosten potentiaalisille loppukäyttäjille, jonka tuottama-aineisto toimi 
erityisesti ohjelman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin pohjana, sekä d. työpaja, jossa arvioinnin alusta-
vat havainnot altistettiin alan asiantuntijoiden kommenteille ja jonka keskustelut tuottivat lisäaineistoa arvioinnin 
suositusten pohjaksi.
Yleisesti MOSSE-ohjelmakokonaisuus oli suunniteltu ja toteutettu varsin onnistuneesti. Ohjelman suunnittelu pe-
rustui huolellisille tietotarvekartoituksille kattaen eri ministeriöitä ja niiden osastoja sekä rahoittajaorganisaatioi-
ta. Tietotarvekartoitukset pohjustivat onnistuneita tutkimusaihevalintoja ja lisäsivät tietoisuutta lisätiedon tarpeis-
ta sekä mahdollistivat tietotarpeiden yhdistämisen samaan ohjelmaan. 
MOSSE-ohjelman tieteelliset tuotokset vastaavat määrällisesti akateemista tutkimusohjelmaa. Hankekohtaisesti 
julkaisut tosin keskittyivät osalle hankkeita, kun taas monet muut hankkeet tuottivat vain vähän tieteellisiä tuo-
toksia. Monissa MOSSE-ohjelman hankkeissa oli potentiaalia tieteellisiin julkaisuihin enemmän kuin mitä toteutui. 
Ohjelman toimintamuodot rajautuivat melko tiukasti painopistealueiden sisälle ja tutkimuksellisesti lisäarvoa oli-
si ehkä saatu vielä lisää esimerkiksi metsä-maatalous -painopistealueiden yhteen tuomisella. Tieteellisten tuotos-
ten laatu oli kaiken kaikkiaan hyvä. MOSSEn tieteellinen vaikutus monimuotoisuustutkimuksen edistäjänä on sel-
keä.
MOSSE-ohjelman voidaan sanoa onnistuneen hyvin tavoitteessaan tuottaa uutta ja sovellettavissa olevaa tutki-
mustietoa luonnon monimuotoisuuden suojelu- ja hoitokeinoista sekä niiden ekologisista, taloudellisista ja so-
siaalisista vaikutuksista valikoiduilla aihealueilla. Yleisesti ottaen tutkimustuotokset onnistuttiin muokkaamaan 
sovellettavaan muotoon käytännön oppaiksi ja raporteiksi, joita potentiaaliset loppukäyttäjät pitävät tärkeimpänä 
tukena omalle työlleen monimuotoisuuden alueella. Merkittävä osuus potentiaalisista loppukäyttäjistä oli hyödyn-
tänyt MOSSEn tuotoksia ja näillä tuotoksilla oli selkeä merkitys loppukäyttäjien luonnon monimuotoisuutta kos-
kevan työn edistämisessä. MOSSEn tiedontuotannon tavoitteista kenties heikoimmaksi jäi taloudellisten ja sosiaa-
listen näkökulmien kytkeminen monimuotoisuustutkimukseen, joka oli kuitenkin ohjelman keskeisiä tavoitteita. 
Taloudellis-sosiaalisen monimuotoisuustutkimuksen alueella toteutettiin hyviä hankkeita, mutta yleisvaikutelmak-
si jäi, että ohjelman tasolla näkökulma ei saavuttanut mainittavaa asemaa.
MOSSEen kuuluvissa hankkeissa tehtyä, tiettyihin elinympäristöihin tai monimuotoisuuskysymyksiin liittyvien luon-
non monimuotoisuuden indikaattoreiden ja seurantamenetelmien kehitystyötä voidaan pitää onnistuneena. Mer-
kittävä osa parannettuja seurantamenetelmiä hyödyntävistä loppukäyttäjistä piti kehitystä tärkeänä oman orga-
nisaation monimuotoisuustyön kannalta. MOSSE-ohjelmassa onnistuttiin siten tavoitteen mukaisesti kehittämään 
monimuotoisuustyötä tukevaa seurantaa, mutta vain rajatuilla alueilla.
Tutkimusohjelmalla pyrittiin lisäämään vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri tutkimusorganisaatioiden välillä ja toi-
saalta tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä. Tässä tavoitteessaan MOSSEn voidaan sanoa onnistuneen hyvin. Oh-
jelma on synnyttänyt kohtuullisessa määrin uusia asiantuntijaverkostoja sekä tutkijoiden ja loppukäyttäjien välille 
että tutkijoiden kesken. Ohjelman myötä tapahtunut verkostoituminen on toistaiseksi johtanut vain vähäisesti 
konkreettisten hankkeiden syntymiseen, mutta laajentunutta verkostoa hyödynnetään useilla alueilla, kuten hanke-
toiminnassa, päätöksenteossa ja toimien suunnittelussa. Ohjelman toteutus kokonaisuutena sekä ohjelman puit-
teissa tapahtunut yhteyksien luonti on edistänyt uusien asiantuntijaverkostojen syntymistä hyvin.
Kokonaisuutena MOSSE-ohjelma oli onnistunut ja sen voidaan arvioida saavuttaneen päätavoitteensa. Tämä on 
tapahtunut siitä huolimatta, että MOSSE-ohjelmalle oli leimallista tavoitteiden moninaisuus ja monitasoisuus sekä 
näiden löyhähkö määrittely ohjelmatoiminnassa. Ohjelmateknisen ja -imagollisen viimeistelyn jäädessä vähem-
mälle huomiolle MOSSE-ohjelmassa toteutettiin tietotarpeisiin perustuvaa ja niihin vastaavaa tutkimusta, jolla 
vaikuttaa olevan luonnon monimuotoisuuden edistämisen kannalta merkittävää vaikutusta. Edellytys ohjelman 
onnistumiselle on ollut hyvä ohjelman taustatyö ja hyvin toimivat sekä tiiviit yhteistyösuhteet.
Sammanfattning
Effektivitetsbedömning av forskningsprogrammet för biodiversitet MOSSE och 
utvärdering av forskningens vetenskapliga kvalitet
Målet för forskningsprogrammet för biodiversitet MOSSE var att producera nya och tillämpningsbara forsknings-
rön om metoderna för skydd och vård av naturen samt om metodernas ekologiska, ekonomiska och sociala effek-
ter inom utvalda temaområden. Det andra viktiga målet var att utveckla uppföljningen av naturens biologiska 
mångfald.  Genom programmet ville man också öka växelverkan och samarbetet mellan olika forskningsorgani-
sationer samt mellan dem som producerar och använder informationen. 
Forskningsprogrammet finansierades av jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, undervisningsministeriet, 
inrikesministeriet, utrikesministeriet, kommunikationsministeriet samt Vägförvaltningen, Skogsindustri rf och Jord- 
och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK. De största finansiärerna var jord- och skogsbruksministeriet 
(50 %) och miljöministeriet (37 %). Programmet utgjorde en helhet som löpte över 4+1 år. Totalfinansieringen 
2003–2006 uppgick till ca 8,3 miljoner euro. År 2007 var ett rapporteringsår då ingen finansiering delades ut. Un-
der ansökningstiden lämnades 152 projektansökningar och bland dessa valdes fram 46 forskningsprojekt.  Forsk-
ningsprogrammet delades upp i fem temaområden: 1. miljöer med skog (21 projekt), 2. jordbruksmiljöer (10 pro-
jekt), 3. vattenmiljöer (4 projekt), 4. övriga livsmiljöer, grupper av organismer och utveckling av informationsan-
vändning (10 projekt) samt 5. naturens biologiska mångfald och utvecklingssamarbete (1 projekt). 
Det främsta syftet med bedömningen av programmet var att analysera utfallet av målen för MOSSE-programmet. 
I bedömningen ingick också analyser av programmets i. planering och genomförande, ii. vetenskapliga kvalitet, 
och iii. samhälleliga effekter.  Bedömningens approach byggde på en tillämpad struktur för programplanering som 
utgår från de effekter programmet siktar mot. För varje analyserat område i bedömningen utarbetades frågor som 
besvarades utifrån material producerat genom olika metoder.  Bedömningsmetoderna bestod av a. intervjuer med 
experter och dokumentanalys som beskrivningen av programmet och programmets omvärld bygger på, b. en ve-
tenskaplig expertpanel som resulterade i en bedömning av programmets vetenskapliga kvalitet, c. en enkät till 
potentiella slutanvändare av MOSSE-programmets output; materialet från enkäten låg i synnerhet till underlag för 
bedömningen av programmets samhälleliga effekter, samt av d. en workshop där branschens experter fick komma 
med synpunkter till de preliminära observationerna; workshopdiskussionerna genererade ytterligare material för 
rekommendationer i bedömningen.
I allmänhet har MOSSE-programhelheten planerats och genomförts på ett rätt så lyckat sätt. Planeringen av pro-
grammet byggde på noggranna kartläggningar av informationsbehov som omfattade olika ministerier och minis-
teriernas avdelningar samt finansierande organisationer. Kartläggningarna gav underlag för lyckade val av forsk-
ningsområden, ökade vetskapen om behovet av ytterligare information och gjorde det möjligt att inkludera infor-
mationsbehoven i samma program.  
I kvantitativt hänseende motsvarar MOSSE-programmets vetenskapliga resultat ett akademiskt forskningsprogram. 
Det var dock endast vissa projekt som resulterade i publikationer medan många andra projekt inte genererade ve-
tenskapliga resultat i någon nämnvärd utsträckning. Många av MOSSE-programmets projekt hade emellertid mer 
potential för vetenskapliga publikationer än vad som realiserades. Programmets åtgärder var ganska strängt kon-
centrerade innanför de prioriterade områdena. Sammanslagning av t.ex. insatsområdena skog-jordbruk skulle kan-
ske ha gett större vetenskapligt mervärde.  Allt som allt var de vetenskapliga resultaten av god kvalitet. MOSSE: s 
vetenskapliga effekt i att främja forskningen kring biologisk mångfald är tydlig. 
Man kan säga att MOSSE-programmet har uppfyllt väl målen att producera nya och tillämpningsbara forsknings-
rön om metoderna för skydd och vård av naturen samt om metodernas ekologiska, ekonomiska och sociala effek-
ter inom utvalda temaområden. I regel lyckades man omvandla forskningsrön till praktiska handböcker och rap-
porter som enligt de potentiella slutanvändarna är det bästa stödet i deras arbete inom biologisk mångfald. En 
stor del av de potentiella slutanvändarna hade utnyttjat MOSSE: s resultat. Dessa resultat gagnade klart slutan-
vändarna i arbetet med att främja biologisk mångfald. Det mål som kanske var det svagaste bland målen om in-
formationsproduktion var kopplingen av ekonomiska och sociala aspekter till mångfaldsforskningen, vilket också 
var ett av programmets viktigaste mål. Inom området för ekonomisk-social mångfaldsforskning fanns bra projekt 
men det allmänna intrycket var att på programnivå uppnådde denna aspekt inte någon nämnvärd ställning. 
Det arbete inom MOSSE-projekten som gäller att utveckla indikatorer och uppföljningssystem för naturens biolo-
giska mångfald i anslutning till vissa livsmiljöer eller mångfaldsfrågor, kan betraktas som lyckat. Merparten av 
slutanvändarna som tillämpar de förbättrade uppföljningssystemen ansåg att utvecklingen var viktig med tanke 
på mångfaldsarbetet i den egna organisationen. I enlighet med programmets mål lyckades man således förbättra 
uppföljningen som stödjer mångfaldsarbetet, dock endast inom vissa områden. 
Genom programmet ville man också öka växelverkan och samarbetet mellan olika forskningsorganisationer samt 
mellan dem som producerar och använder informationen. 
Detta mål har uppnåtts. Programmet har genererat ett rimligt antal nya expertnätverk såväl mellan forskare och 
slutanvändare som bland forskare. Nätverksbildningen har tills vidare endast lett till några få konkreta projekt men 
det bredare nätverket har varit till nytta inom flera områden, såsom projektverksamhet, beslutsfattande och åt-
gärdsplanering. Överlag har genomförandet av programmet och skapandet av kontakter inom ramen för program-
met bidragit till att det bildats nya expertnätverk. 
Totalt sett var MOSSE-programmet lyckat och kan sägas ha uppnått det huvudsakliga målet. Detta trots att pro-
grammet kännetecknades av många olika mål och nivåer som också var löst definierade i programarbetet. I stället 
för att i någon större utsträckning satsa på programteknisk eller imagemässig finslipning utförde man inom MOS-
SE-programmet forskning som byggde på informationsbehov och mötte behoven vilket verkar bidra stort till en 
bättre biologisk mångfald i naturen.  Förutsättningen för ett lyckat program har varit ett bra förberedande arbete 
och välfungerande och intensivt samarbete.
Summary
Impact assessment and evaluation of the scientific quality of the Biodiversity Research 
Programme MOSSE
The aim of the research programme ”Biodiversity and Monitoring Programme MOSSE” was to produce new and 
applicable scientific information on the means for protecting and managing biodiversity and their ecological, eco-
nomic and social impacts in the selected topic areas. Another main objective was to develop the monitoring of 
biodiversity. The research programme also aimed to increase interaction and cooperation between different re-
search organisations as well as between the producers and users of information. 
The research programme was funded by the Ministry of Agriculture and Forestry, Ministry of the Environment, Min-
istry of Education, Ministry of the Interior, Ministry for Foreign Affairs, Ministry of Transport and Communications, 
Finnish Road Administration, Finnish Forest Industries Federation and Central Union of Agricultural Producers and 
Forest Owners MTK. Most of the financing came from the Ministry of Agriculture and Forestry (50%) and Ministry 
of the Environment (37%). The implementation period of the programme was 4+1 years. The funding for the pe-
riod 2003–2006 totalled about 8.3 million euros. The year 2007 was dedicated to reporting, and no funding was 
allocated to it. During the application period a total of 152 applications under the programme came in, of which 
46 research projects were selected for implementation. When the research programme was constructed, it was di-
vided into five topic areas: 1. forest environments (21 projects), 2. agricultural environments (10 projects), 3. aquat-
ic environments (4 projects), 4. other habitats, groups of living organisms and developing the use of information 
(10 projects) and 5. biodiversity and development cooperation (1 project). 
The high-level objective of the programme evaluation was to assess the realisation of the objectives set for the 
MOSSE programme. The sub-tasks in the evaluation were to assess i. programme design and implementation, ii. 
scientific quality, and iii. societal effectiveness. The approach used in the evaluation relied on the structure of pro-
gramme design, which is founded on an intervention logic where the effectiveness and impacts resulting from the 
programme are assessed against the set objectives of the programme. The evaluation questions specified for each 
sub-task of the evaluation were answered on the basis of data produced by various methods. The methods used 
in the evaluation were a. interviews of experts and document analysis, which lay the foundation for the descrip-
tion of the operating environment and the programme, b. scientific expert panel, which produced the assessment 
of the scientific quality of the programme, c. survey among the potential end users of the results of the MOSSE 
programme; the data produced by this provided the basis for the assessment of the societal effectiveness of the 
programme, in particular, and d. workshop where the preliminary observations of the evaluation were submitted 
to expert comments; the discussions produced further data which served as the foundation for the recommenda-
tions of the evaluation.
In general, both the design and implementation of the MOSSE programme as a whole were quite successful. The 
programme design was founded on thorough investigations of the information needs, which covered the different 
ministries and their departments and the funding organisations. The investigations of the information needs con-
tributed to a successful selection of the research topics and improved the awareness of the need for further infor-
mation as well as allowed the combination of the information needs under a single programme. 
Quantitatively the scientific results of the MOSSE programme meet the requirements of an academic research pro-
gramme. As regards individual projects, however, most of the publications were produced in some of the projects 
while certain projects did not produce very much scientific output. Many of the projects under the MOSSE pro-
gramme had more potential for scientific publications than what was realised. The methodologies of the pro-
gramme were quite strictly restricted within the priority areas, and more scientific value added would have been 
produced if, for example, the priority areas concerning forests and agriculture had been combined. As a whole the 
standard of the scientific output was good and the scientific impact of the MOSSE programme in promoting bio-
diversity research is obvious.
The MOSSE programme may be considered to have succeeded well with the aim of producing new and applicable 
scientific information on the means for protecting and managing biodiversity and their ecological, economic and 
social impacts in the selected topic areas. On the whole the adaptation of the scientific results into an applicable 
form succeeded quite well, producing practical guides and reports which the potential end users consider as the 
most important type of support for their own work on biodiversity issues. A significant share of the potential end 
users have utilised the output of the MOSSE programme, and this output has a clear role in promoting the end us-
ers’ work on biodiversity. Of the objectives related to production of information perhaps the least successful was 
the effort to integrate economic and social perspectives into biodiversity research, which was one of the main ob-
jectives of the programme. Some of the projects implemented in the field of economic and social biodiversity study 
were quite good, but the general impression was that in the programme as a whole this perspective did not gain 
any significant position.
The development work on the indicators and monitoring methods for biodiversity in the projects under the MOSSE 
programme relating to specific habitats or biodiversity issues can be considered successful. A significant share of 
the end users of the improved monitoring methods considered the development as important in terms of the bio-
diversity work in their respective organisations. Thus, in accordance with the objective, the MOSSE programme suc-
ceeded in developing monitoring in support of the work on biodiversity, but only in certain, limited areas.
The research programme aimed to increase interaction and cooperation among different research organisations 
as well as between the producers and users of information. As regards this objective, the MOSSES programme can 
be considered to have succeeded very well.  The programme has created a fair number of new expert networks, 
both between scientists and end users and among the scientists. So far the networking which took place under the 
programme has led to few concrete projects, but the expanding network is utilised in various fields, including 
project work, decision-making and planning of actions. The programme implementation as a whole and the crea-
tion of contacts under it has contributed well to the setting up of new expert networks.
As a whole, the MOSSE programme was successful and it can be considered to have reached its main objective. 
This has taken place despite the diversity of objectives of various levels characteristic to the MOSSE programme 
and their quite loose definition in the programme activity. The technical and image-related aspects received less 
attention in programme, which focused rather on carrying out scientific research based on the information needs 
and in response to these. This appears to have significant impacts on promoting biological diversity. The prerequi-
sites for the success of the programme included thorough background work and functioning and close cooperative 
relations.
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1 Johdanto
Monimuotoisuustutkimuksen tärkeys päätöksenteon tukena on korostunut viime vuosikymmenen aikana. Muun 
muassa metsä- ja luonnonsuojelupoliittiset prosessit ovat korostaneet ajankohtaisen tiedon merkitystä. Käytännön 
tietotarpeisiin vastaamaan perustettu monimuotoisuuden tutkimusohjelma MOSSE toteutettiin vuosina 2003–
2007. Tietotarpeet koskivat muun muassa erilaisten luonnonympäristöjen suojelukeinoja ja niiden vaikutuksia, 
elinympäristöjen pirstoutumisen biodiversiteettivaikutuksia, maatalouden ympäristötuen kehittämistä sovelletta-
vampaan suuntaan, käytännön suojelu- ja hoitotoimia sekä monimuotoisuusseurantojen kehittämistä. Tutkimus-
ohjelma toteutettiin usean rahoittajatahon yhteistyönä. Rahoittajina toimivat maa- ja metsätalousministeriö, ym-
päristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetusministeriö, ulkoasianministeriö, sisäasiainministeriö, Met-
säteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry ja Tiehallinto. Ohjelmassa oli mukana 46 tutki-
mushanketta, jotka liittyivät viiteen aihekokonaisuuteen: metsäympäristöt, maatalousympäristöt, vesiympäristöt, 
muut elinympäristöt, ja eliöryhmät ja tiedon käytön kehittäminen sekä luonnon monimuotoisuus ja kehitysyhteis-
työ. Ohjelman tavoitteet ja painopisteet perustuivat suurelta osin rahoittajatahojen käytännön tietotarpeisiin.
Ohjelman loppuarviointi toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Ohjelman loppuarvioinnin tavoit-
teena oli tarkastella MOSSE-ohjelman suunnittelua, tavoitteiden toteutumista, yhteiskunnallista vaikuttavuutta, 
verkottumista sekä tieteellistä laatua. Arvioinnin toteutti Gaia Consulting Oy joulukuun 2008 ja kesäkuun 2009 
välisenä aikana. Arvioinnin ohjausryhmän jäseniä olivat puheenjohtajana projektikoordinaattori Katja Matveinen-
Huju (MMM), ympäristöylitarkastaja Marjukka Mähönen (MMM), ylitarkastaja Eero Pehkonen (MMM) ja ympäristö-
neuvos Pertti Rassi (YM). Ohjausryhmässä asiantuntijoina toimivat ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen (MMM), 
neuvotteleva virkamies Elina Nikkola (MMM) ja tutkimusjohtaja Mikko Peltonen (MMM). Lisäksi ohjausryhmä kuu-
li asiantuntijana Tarja Haarasta ympäristöministeriöstä ja Markku Järvenpäätä maa- ja elintarviketalouden tutki-
muskeskuksesta. 
Tässä raportissa on esitetty monimuotoisuuden tutkimusohjelma MOSSEn loppuarvioinnin tulokset. Raportin toi-
sessa luvussa käsitellään monimuotoisuustutkimuksen toimintaympäristöä eli niitä taustoja, toimijoita, toiminta-
malleja sekä muutostekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet MOSSE-ohjelman suunnitteluun, toteutukseen ja vaikutuk-
siin.  MOSSE-ohjelma kokonaisuudessaan kuvataan luvussa 3. Luvussa 4 esitellään arvioinnin tavoitteet, lähesty-
mistapa sekä arviointikysymykset. Luvuissa 5–7 esitellään arvioinnin tulokset ohjelman suunnittelusta, tavoitteiden 
toteutumisesta, yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta kattaen myös ohjelman vaikutukset eri toimijoiden yhteis-
työhön. Johtopäätökset ja suositukset on esitetty luvuissa 8 ja 9.
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2 MOSSE-ohjelman 
toimintaympäristö
2.1 Luonnon monimuotoisuuden käsite
Luonnon monimuotoisuuden käsitteen määrittely on 
melko joustava. Yleisesti ottaen luonnon monimuotoi-
suudella tarkoitetaan kaikkea luonnon monipuolisuut-
ta. Tavallisimmin luonnon monimuotoisuus esitetään 
kolmella tasolla:
 • Lajien sisäinen perinnöllinen muuntelu
 • Lajien runsaus
 • Elinympäristöjen monipuolisuus
Lisäksi voidaan puhua maisematason monimuotoi-
suudesta, geologisesta monimuotoisuudesta sekä 
ekosysteemien toimivuudesta osana luonnon moni-
muotoisuutta1,2. Termin on todettu koonneen kaikki 
luonnon eri osat ja tasot yhdenvertaisina yhden käsit-
teen alle3. Luonnon monimuotoisuudesta käytetään 
usein, kuten myös tässä raportissa, synonyymiä biodi-
versiteetti.
Tieteellisessä keskustelussa on päästy yksimielisyyteen 
lähinnä siitä, että luonnon monimuotoisuuden käsit-
teelle ei ole olemassa yhtä oikeaa ja yksiselitteistä mää-
rittelyä. Luonnon monimuotoisuuden määrittelyssä 
nähdään olevan niin monia näkökulmia ja näkökulman 
valinnan myötä kytköksiä erilaisiin arvovalintoihin. Täs-
tä johtuen esimerkiksi monimuotoisuuden mittaamisel-
le ei ole olemassa yhtä oikeaa joukkoa indikaattoreita, 
vaan useita joukkoja, jotka kukin edustavat hieman eri-
laisia arvoja4.
Biodiversiteetin käsite syntyi 1980-luvun loppupuolella. 
Termi on noussut nopeasti käytetyksi ja tunnetuksi kä-
sitteeksi. Vuonna 1988 biodiversiteetti ei esiintynyt Bio-
logical Abstracts -julkaisun artikkeleissa avainsanana, 
ja sana biologinen diversiteetti esiintyi kerran. Vuonna 
1993 biodiversiteetti esiintyi 72 kertaa ja biologinen di-
versiteetti 19 kertaa. Nyt, noin viisitoista vuotta myö-
hemmin, olisi haastavaa edes yrittää laskea kuin useas-
1 Millennium Ecosystem Assessment 2005. Ecosystems and Hu-
man Well-being: Biodiversity Synthesis.
2 SYKEn www-sivut. http://www.ymparisto.fi/default.
asp?contentid=129955&lan=fi, vierailtu 3.3.2009
3 SYKEn www-sivut. http://www.ymparisto.fi/default.
asp?contentid=129955&lan=fi, vierailtu 3.3.2009
4 Stanford Encyclopedia of Philosophy www-lähde, http://plato.
stanford.edu/entries/biodiversity/, vierailtu 3.3.2009. 
ti sanaa käytetään päivittäin tutkijoiden, päättäjien, 
median ja muiden toimesta5.
Tämän arvioinnin yhteydessä ei ole tarpeellista pyrkiä 
määrittelemään luonnon monimuotoisuuden käsitettä 
sen tarkemmin kuin mitä tässä on todettu. MOSSE- 
ohjelma palveli monimuotoisuuden edistämisen tieto-
tarpeita ja ohjelmaan hyväksyttävät hankkeet liittyivät 
luonnon monimuotoisuuteen sopivan monimuotoisella 
tavalla. Merkittävimmällä tavalla MOSSE-ohjelmassa 
laajennettiin edellä esitettyä perinteistä monimuotoi-
suuden käsitettä sen yhteiskunnallisen ulottuvuuden 
osalta. Ohjelmassa nähtiin yhteiskuntatieteellisen tut-
kimuksen näkökulman olevan erityisen tärkeän moni-
muotoisuuden tiedekentällä. 
2.2 Monimuotoisuuden merkitys ja 
keskeisimmät politiikkaprosessit
YK:n entisen pääsihteerin Kofi Annanin vuonna 2000 
esittämästä aloitteesta syntyi merkittävä Millennium 
Ecosystem Assessment -hanke, jossa tutkittiin maailman 
ekosyysteemien tilaa ja ihmisten riippuvuutta ekosys-
teemien palveluista. Hankkeen biodiversiteetti-raportis-
sa todetaan, että luonnon monimuotoisuus on perusta 
ekosysteemipalveluille6, joista ihmisten hyvinvointi tii-
viisti riippuu7. 
Luonnon monimuotoisuuden merkitys kansainvälisessä 
politiikassa tunnustettiin Rio de Janeirossa (1992) sol-
mitun biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopi-
muksen (CBS) myötä. Tätä merkitystä vahvistettiin Jo-
hannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen 
(2002) toimintaohjelmalla, jonka mukaisesti tavoittee-
na on vähentää luonnon monimuotoisuuden köyhty-
mistä merkittävästi vuoteen 2010 mennessä. Nämä 
kaksi sopimusta ovat myös MOSSE-ohjelman kaksi 
merkittävintä kansainvälistä taustavaikuttajaa.
Kotimaassa keskeinen tekijä MOSSE-ohjelman taustalla 
oli Suomen biologista monimuotoisuutta koskeva kan-
sallinen toimintaohjelma (1997–2005). Kansallinen 
metsäohjelma sekä sitä täydentänyt Etelä-Suomen 
5 Stanford Encyclopedia of Philosophy www-lähde, http://plato.
stanford.edu/entries/biodiversity/, vierailtu 3.3.2009.
6 Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia aineellisia ja ai-
neettomia hyötyjä, joita ihmiset saavat luonnosta. Näitä ovat 
esimerkiksi ruoka, polttoaine sekä säätelytehtävät, kuten eroo-
s ion  to r junta . h t tp : / /www.ympar i s to. f i /de fau l t .
asp?node=22962&lan=FI
7 Millennium Ecosystem Assessment 2005. Ecosystems and Hu-
man Well-being: Biodiversity Synthesis.
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metsien monimuotoisuusohjelma loivat viitekehyksen 
metsien monimuotoisuusasoiden käsittelylle. Maata-
louden ympäristötuen uudistaminen oli puolestaan 
maatalouden keskeisiä politiikkaprosesseja MOSSE- 
ohjelman aikana. Lisäksi MOSSEn käynnistämisen ja to-
teuttamisen aikana oli käynnissä useita muita ohjelmia, 
kuten esimerkiksi kansalliset eläin- ja kasvigeenivara-
ohjelmat, maa- ja metsätalousministeriön luonnon-
varastrategia, Suomen Itämeriohjelma ja EY:n vesipoli-
tiikan puitedirektiivin kansallinen soveltaminen. Laa-
jempi lista näistä ohjelmista on esitetty Liitteessä 1.
2.3 Monimuotoisuustutkimus Suomessa
2.3.1 Kansallinen monimuotoisuustutkimus ennen 
MOSSE-ohjelmaa
MOSSE muodosti luonnollisen jatkumon Suomen Aka-
temian koordinoimalle monimuotoisuuden tutkimusoh-
jelma FIBRElle (1997–2002). FIBRE oli kuusivuotinen 
ohjelma, jossa painopisteenä oli sovellettu tieteidenvä-
linen monimuotoisuustutkimus. Ohjelma valmisteltiin 
ja rahoitettiin muun muassa Akatemian, Tekesin ja usei-
den eri ministeriöiden sekä eri säätiöiden toimesta. Oh-
jelman budjetti oli noin 20 miljoonaa euroa. Ohjelman 
käynnistyksessä painotettiin voimakkaasti biologista 
monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta, jonka vel-
voitteet myös Suomen on täytettävä. Tästä johtui moni-
muotoisuuskysymyksiin liittyviä tietotarpeita8.
FIBRE-ohjelman valmistelun aikana suomalainen moni-
muotoisuustutkimus nähtiin kansainvälisesti katsottu-
na vahvana. Taksonomia, systematiikka, eliömaantiede 
ja ekologia olivat vahvoja aloja. Lajistollisesta moni-
muotoisuuspainotuksesta huolimatta oli useita rajalli-
sesti tunnettuja eliöryhmiä. Lisäksi perinnöllisestä, 
aluetason sekä ekosysteemien monimuotoisuudesta oli 
vähemmän tietoa. Suomen ympäristökeskus (SYKE) 
koordinoi vuoteen 1996 ulottunutta Luonnon moni-
muotoisuuden yhteistutkimusohjelmaa (LUMO), joka 
kokosi monimuotoisuustutkimusta ja edisti tiedonvaih-
toa9.
FIBRE kasvatti merkittävästi monimuotoisuustutkimuk-
sen kapasiteettia, nosti tieteellistä tasoa ja koulutti tut-
8 Suomen Akatemia 1997. Biodiversiteettitutkimusohjelma, oh-
jelmamuistio, www-lähde: http://www.aka.fi/fibre/programme-
1-aims1fi.html, vierailtu 3.3.2009
9 Suomen Akatemia 1997. Biodiversiteettitutkimusohjelma, oh-
jelmamuistio, www-lähde: http://www.aka.fi/fibre/programme-
1-aims1fi.html, vierailtu 3.3.2009
kijoita10. FIBRE-ohjelman BITUMI-projektissa syntetisoi-
tiin koko ohjelman tuloksia ja pyrittiin tutkimuksen tu-
losten hyödyntämiseen. Selkeimpänä tuotoksena syn-
tyivät kirjat metsä-, maatalous- ja vesiympäristöjen mo-
nimuotoisuudesta.
Monimuotoisuuden alan tutkimusohjelmiin sidotusta 
tutkimuksesta mainittakoon FIBREn ja LUMOn lisäksi 
ympäristöministeriön koordinoima Ympäristöklusterin 
tutkimusohjelma. Ohjelmassa oli mukana useita hank-
keita, joissa tutkimusaiheena oli monimuotoisuus. Ym-
päristöklusterin tutkimusohjelma on yhteistyöohjelma, 
jonka tavoitteena on uutta tietoa tuottamalla luoda 
edellytyksiä elinympäristön kehittämiselle ja lähivuo-
sien keskeisten ympäristöongelmien ratkaisemiselle. 
Ohjelman päärahoittajina ovat ympäristöministeriö, 
työ- ja elinkeinoministeriö, Tekes ja Suomen Akatemia. 
Ohjelmassa on tällä hetkellä menossa neljäs kausi 
(2006–2009). Edelliset kaudet olivat 1997–1999, 
2000–2002 ja 2003–2005. Erityisesti kaudella 2003–
2005 ohjelman Luonto ja luonnonvarat -aihepiirissä oli 
mukana useampi (4 kpl) monimuotoisuuden tutkimus-
hanke. 
2.3.2 Monimuotoisuustutkimuksen teemat ja niiden 
kehitys MOSSE-ohjelman aikana
Monimuotoisuustutkimuksen akateemisesta tutkimuk-
sesta voidaan nostaa esiin kolme erityyppistä suuntaa. 
Ensimmäinen tutkimuksen suunta painottaa mallinnus-
menetelmiä ja voimakasta teoreettis-metodologista lä-
hestymistapaa. Toinen suuntaus on käytännön toimi-
alakohtaisia (maa/metsä/vesi/kala/riistatalous) sovel-
luksia painottava tutkimus. Lisäksi lajistospesialistit 
voidaan erottaa omaksi kolmanneksi suunnakseen. Nä-
mä suuntaukset eivät ole tiukasti rajattuja ja suuntauk-
set voivat olla osin myös päällekkäisiä. Monimuotoi-
suuden tutkimuskentällä ei ole tapahtunut merkittäviä 
tutkimusparadigmamuutoksia MOSSE-ohjelman aika-
na. Jonkinasteista keskustelua herättää kuitenkin mal-
linnusmenetelmien ja käytännönläheisempien lähesty-
mistapojen suhde ja soveltaminen eri kysymyksiin.
Monimuotoisuustutkimuksen voidaan sanoa törmän-
neen 2000-luvulla teemallisesti ilmastonmuutoskysy-
myksen dominanssiin ja joutuneen osin alistetuksi sille. 
Useissa monimuotoisuutta käsittelevissä tutkimus-
hankkeissa ilmiötä lähestytään nyt ilmastonmuutoksen 
näkökulmasta. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen sopeu-
10  The Academy of Finland 2003. Finnish Biodiversity Research 
Programme FIBRE 1997–2002, Evaluation Report. Publication 
so the Academy of Finland.
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tumisen näkökulmasta voidaan tarkastella eri lajien ja 
lajiyhteisöjen sopeutumista muuttuvaan ilmastoon. 
Kasvavassa määrin tehdään tutkimusta vaihtoehtoisis-
ta energialähteistä ja erityisesti tarkastellaan bioener-
gian kasvavan hyödyntämisen vaikutuksia luonnon mo-
nimuotoisuudelle. Kansallinen monimuotoisuustutki-
muksen rahoitus vaikuttaa supistuneen MOSSE-ohjel-
man jälkeen.
2.3.3 Tutkimustahot ja tiedon hyödyntäjät
Monimuotoisuuden tutkimuskentällä voidaan piirtää 
organisaatioperustein karkea kahtiajako yliopistollisiin 
monimuotoisuustutkijoihin ja tutkimuslaitostoimijoi-
hin. Suomen yliopistoista keskeisimpiä monimuotoi-
suustutkimuksen organisaatioita ovat Helsingin yliopis-
ton metsäekologian ja agroekologian sekä bio- ja ym-
päristötieteen laitokset, lajikysymysten osalta kasvibio-
logian tutkimusryhmät ja luonnontieteellinen keskus-
museo, Turun yliopiston biologian ja maantieteen laitos, 
Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos, 
Joensuun yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos ja 
metsätieteellinen tiedekunta sekä Oulun yliopiston bio-
logian laitos. Yliopistojen alaisuuteen kuuluvat myös 
luonnontieteelliset museot. Yhteiskuntatieteellinen pa-
nostus monimuotoisuustutkimukseen ei vielä toistai-
seksi ole Suomessa mitenkään merkittävää, kuten ei 
muuallakaan maailmassa. Tampereen yliopistolla on pi-
simmät perinteet yhteiskunnallisessa ympäristön-
tutkimuksessa Suomessa. Tosin tutkimuslaitoksissa tätä 
näkökulmaa on nostettu esiin vahvemmin kuin yliopis-
toissa.
Tutkimuslaitostoimijat kattavat muun muassa maa-
talous- ja metsäsektoreiden valtiolliset tutkimuslaitok-
set, kuten Metsäntutkimuslaitos (Metla), Maatalouden- 
ja elintarviketalouden tutkimuslaitos (MTT), Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) ja Suomen 
ympäristö keskus (SYKE)11. Lisäksi on olemassa muita 
tutkimuslaitoksia kuten Pellervon taloudellinen tutki-
muskeskus. Monimuotoisuustutkimuksen kertaluon-
teista tutkimusohjelmaa pysyvämpien rakenteiden kan-
nalta on huomattava, että yksi SYKEn kahdeksasta tut-
kimusohjelmasta on fokusoitunut juuri luonnon moni-
muotoisuuteen12. Kuvassa 2.1 on koottu yhteen MOSSE- 
ohjelman kannalta olennaiset tutkimustahot. 
11  Merentutkimuslaitos on vuoden 2009 alusta uudelleenorgani-
soitu ja osa tutkimuksesta siirretty SYKEn Merikeskukseen.
12  SYKE on organisoinut tutkimustoimintansa tutkimusohjelmiin, 
joista yksi on Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma, 
www: http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=134342&lan=fi
MOSSE-ohjelman tuottaman tiedon hyödyntämisnäkö-
kulmina voidaan mainita eri elinympäristöt (metsät/
maatalous/vesi/muut elinympäristöt) ja erityisteemana 
monimuotoisuuskysymysten huomioiminen kehitysyh-
teistyössä sekä erityiset lajikysymykset (ks. Kuva 2.1). 
Hyödyntämisen näkökulmina voidaan erotella toisis-
taan tiedon hyödyntäminen osana politiikkaprosesseja 
ja hyödyntäminen käytännön toimenpiteiden toteutuk-
sessa. Tiedon tilaajina ja hyödyntäjinä politiikkaproses-
seissa toimivat ensisijaisesti eri ministeriöt. Sidosryhmi-
nä monimuotoisuuspolitiikassa ovat erilaiset etujärjes-
töt (mm. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto 
MTK ry, Metsäteollisuus ry) ja kansalais- ja ympäristö-
järjestöt. Ministeriöitä ohjaavaa luonnonvara- ja moni-
muotoisuuspolitiikkaa tehdään paitsi edustuksellisen 
demokratian kautta niin myös asiantuntijatyönä eri 
strategiatöiden ja neuvottelukuntien kautta. Olennaisia 
tällä hetkellä voimassa olevia kansallisia strategioita 
ovat esimerkiksi kansallinen kestävän kehityksen stra-
tegia, Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja 
kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma 2006–
2016 ja kansallinen metsäohjelma 2015. Strategioiden 
valmistelusta ja toimeenpanosta ovat vastuussa eri ta-
hot kuten esimerkiksi luonnonvarainneuvosto ja kestä-
vän kehityksen toimikunta. Käytännön monimuotoisuu-
den politiikkatoimia koskevaa toteutustyötä tehdään 
useilla sektoreilla. Metsätalouden toimijakentässä esil-
lä ovat ainakin Metsähallitus, Metsäkeskukset, Metsä-
talouden kehittämiskeskus Tapio, TE-keskukset, alueel-
liset ympäristökeskukset, MTK ry, Metsäteollisuus ry, 
metsäalan yrittäjät ja metsänomistajat. Maatalouspuo-
len vastaavia toimijoita ovat muun muassa ProAgria, 
MTK ry, TE-keskukset ja tuottajat. Vesisektorilla keskei-
set toimijat ovat SYKE ja alueelliset ympäristökeskuk-
set, TE-keskusten kalatalousyksiköt, säännöstelylupien 
haltijat sekä kalastajat ja muut vesialueiden käyttäjät. 
Muiden elinympäristöjen kannalta merkittävimpänä 
nousee esiin Tiehallinnon rooli tie- ja liikenneympäris-
töjen monimuotoisuuskysymyksissä.
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Monimuotoisuuden tutkimusohjelma MOSSE
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Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (CBD) 1992
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* Tässä esitetty sektorijako ei huomioi laitosten koko tutkimustoimintaa, vaan pyrkii esittämään MOSSEn kannalta
kiinnostavimman tutkimusnäkökulman
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käytännön
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tutkimustieto
- tarpeet
Lajikysymykset
Kuva 2.1. MOSSE-ohjelman tehtävänä oli tuottaa käytännön sovelluskohteisiin tutkimustietoa. Kuvassa on hahmoteltu MOSSEn 
tietotarpeita eri elinympäristöissä sekä näiden tietojen tuottamisen tarjolla olevaa tutkimuskenttää MOSSE-ohjelman toteutuk-
sen aikana
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3 MOSSE-ohjelma
3.1 Ohjelman perustiedot
Arvioinnin kohteena on Monimuotoisuuden tutkimus-
ohjelma MOSSE (2003–2007), joka oli maa- ja metsä-
talousministeriön, ympäristöministeriön, opetusminis-
teriön, sisäasiainministeriön, ulkoasiainministeriön, lii-
kenne- ja viestintäministeriön sekä Tiehallinnon, Met-
säteollisuus ry:n ja Maa- ja metsätaloustuottajain Kes-
kusliitto MTK ry:n rahoittama tutkimusohjelma. Maa- ja 
metsätalousministeriö (50 %) ja ympäristöministeriö 
(37 %) olivat ohjelman suurimmat rahoittajat (kuva 
3.1).
MOSSE-ohjelman tavoitteena oli tuottaa uutta ja sovel-
lettavissa olevaa tutkimustietoa luonnon monimuotoi-
suuden suojelu- ja hoitokeinoista sekä niiden ekologi-
sista, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista vali-
koiduilla aihealueilla. Toisena keskeisenä tavoitteena oli 
kehittää luonnon monimuotoisuuden seurantaa. Tutki-
musohjelmalla pyrittiin myös lisäämään vuorovaikutus-
ta ja yhteistyötä eri tutkimusorganisaatioiden välillä ja 
toisaalta tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.
Alkuperäiset tarkennetut tavoitteet oli määritelty niin, 
että ohjelmasta voivat hakea rahoitusta hankkeet, jotka:
1. tuottavat uutta tietoa metsien monimuotoisuuden 
turvaamisen keinoista ja niiden ekologisista vaiku-
tuksista
2. selvittävät eri suojelukeinojen taloudellisia ja so-
siaalisia vaikutuksia
3. tuottavat käytännön tietoa monimuotoisuuden 
suojeluun liittyvistä turvallisuuskysymyksistä
4. tuottavat uutta tietoa metsäisten elinympäristöjen 
monimuotoisuuden seurannan kehittämiseen
5. selvittävät elinympäristöjen pirstoutumisen vaiku-
tusta monimuotoisuuteen, liikenteen aiheuttamia 
eläinkuolemia sekä tierakentamisen (tienpientarei-
den yms.) positiivisia monimuotoisuusvaikutuksia
6. selvittävät mahdollisuuksia pysäyttää uhanalaistu-
miskehitys vuoteen 2010 mennessä
7. selvittävät muita monimuotoisuuden turvaamiseen 
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, mukaan lukien 
luonnonvarojen kestävän käytön ja alue-ekologisen 
suunnittelun kehittämistä
8. selvittävät puutteellisesti tunnettujen eliöryhmien 
taksonomiaa ja esiintymistä Suomessa
9. tukevat ”tutkimustiedon kestävää käyttöä” ja esit-
tävät ratkaisuja aikaisemmin tai samanaikaisesti 
muualla kerättyjen tutkimusaineistojen tehokkaa-
seen hyödyntämiseen.
Tutkimusohjelma jaettiin sitä perustettaessa viiteen 
aihe alueeseen: 1) metsäympäristöt, 2) maatalousympä-
Kuva 3.1. MOSSE-ohjelman 
rahoitusrakenne.
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ristöt, 3) vesiympäristöt, 4) muut elinympäristöt, eliö-
ryhmät ja tiedon käytön kehittäminen sekä 5) luonnon 
monimuotoisuus ja kehitysyhteistyö. Ohjelmaa perus-
tettaessa jokaiselle aihealueelle määritettiin 1–5 tar-
kempaa sisällöllistä tavoitetta.
Ohjelma toteutettiin 4+1-vuotisena kokonaisuutena. 
Ohjelman kokonaisrahoitus vuosina 2003–2006 oli 
noin 8,3 miljoonaa euroa. Vuosi 2007 oli raportointi-
vuosi, jolloin rahoitusta ei enää jaettu. Ohjelmaan saa-
pui hakuaikana 152 hakemusta, joista ohjelmaan valit-
tiin 46 tutkimushanketta. Valituista hankkeista metsä-
ympäristöt-aihealueen hankkeita oli 21 kpl, maa-
talousympäristöt-aihealueen hankkeita oli 10 kpl, vesi-
ympäristöt-aihealueen hankkeita oli 4 kpl, muut elin-
ympäristöt, eliöryhmät ja tiedonkäytön kehittäminen 
-aihealueen hankkeita oli 10 kpl ja luonnon monimuo-
toisuuden ja kehitysyhteistyö -aihealueen hankkeita oli 
1 kpl (kuva 3.2).
3.2 Ohjelman suunnittelu ja toteutus
3.2.1 Idea ja kokoaminen
MOSSE-ohjelma taustalla vaikuttivat lukuisat ajankoh-
taiset kansalliset ja kansainväliset tietotarpeet. Ohjel-
man toimintaympäristön kuvauksessa luvussa 2 on ku-
vattu tarkemmin keskeisiä politiikkaprosesseja ja ohjel-
mia MOSSEn taustalla. Olemassa olleet tietotarpeet 
koskivat sekä poliittisen päätöksenteon taustatietoja 
sekä käytännön luonnonhoidon menetelmiä ja vaiku-
tuksia. MOSSEa edeltänyt FIBRE-ohjelma oli tuottanut 
runsaasti lisätietoa ja osaamista monimuotoisuustutki-
muksesta, mutta edelleen ympäristöministeriön ja maa- 
ja metsätalousministeriön ”näkökulmasta kävi kuiten-
kin ilmeiseksi, ettei FIBREn kaltainen tieteellistä osaa-
mista laajalla rintamalla eteenpäin vievä ohjelma kyke-
ne vastaamaan hallinnon ajallisesti ja tiedollisesti tar-
kasti rajattuihin tarpeisiin”13. FIBREn jäljiltä oli edelleen 
tarvetta sovellettavampaan tietoon sekä samalla oli 
mahdollista hyödyntää FIBREn synnyttämää osaamis-
pääomaa.
Poliittista päätöksentekoa ja luonnonhoitoa koskevia 
monimuotoisuustutkimuksen tietotarpeita oli esillä sa-
manaikaisesti usealla sektorilla. Maa- ja metsätalous-
ministeriössä metsäosastolla oli tunnistettu useita eri-
laisia tietotarpeita koskien monimuotoisuusasioita eri-
laisten valmisteluiden yhteyksissä. Tutkimus, seuranta, 
ja tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmän ehdotus biodi-
versiteetin tilan valtakunnallisen seurannan järjestämi-
seksi14 listasi näitä tarpeita. Suomen metsiensuojelun 
perustiedot (SUME) -projekti kartoitti FIBRE-tutkimus-
ohjelman päättyessä metsien monimuotoisuuden tutki-
muksen puutealueita ja Etelä-Suomen metsien moni-
muotoisuuden ohjelman (METSO) tutkimustarpeita. 
Myös METSO-toimikunnan tutkimustyöryhmä kartoitti 
METSOn tutkimustarpeita vuosina 2000–2002.
13  MMM & YM 2008. MOSSE Monimuotoisuuden tutkimusohjel-
ma (2003–2006), Loppuraportti ja itsearviointi.
14  Ympäristöministeriö 2001. Ehdotus biodiversiteetin tilan val-
takunnallisen seurannan järjestämisestä, Tutkimus, seuranta ja 
tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmän mietintö, Suomen ympä-
ristö 532, Helsinki 2001.
Kuva 3.2.  Hankkeiden rahoituk-
sen jakautuminen aihealueittain 
2003–2006. Ohjelman koordi-
naatiota ei ole huomioitu.
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Maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston 
 monimuotoisuustutkimuksen lisätiedon tarpeet olivat 
lähtöisin pääasiassa maatalouden ympäristötuen ta-
voitteista ja uuden ohjelmakauden (2007 –2013) suun-
nittelun tietotarpeista. Maatalouspuolen tietotarpeita 
koottiin ja koordinoitiin ministeriössä sekä maatalous- 
ja elintarviketutkimuksen neuvottelukunnassa. Ympä-
ristöministeriössä oli vastaavasti erilaisia monimuotoi-
suuteen liittyviä tietotarpeita koskien muun muassa 
laji asioita. Myös muilla monimuotoisuuskysymysten 
kanssa tekemisissä olevilla organisaatioilla oli vastaa-
via tarpeita. 
Moninaiset käytännön tietotarpeet olivat siis erillisinä 
esillä eri organisaatioissa ja ministeriöissä, niiden osas-
toilla ja yksiköissä, eikä niiden täyttämiseksi ollut siihen 
mennessä ehdotettu yhdistettyä toteutusympäristöä. 
Maa- ja metsätalousministeriön metsäosastolla toteu-
tetussa SUME -projektin15 ohjausryhmässä tehtiin pää-
tös uuden tutkimusohjelman valmistelusta, jonka sisäl-
tö oli vielä avoin. Tässä yhteydessä sektorikohtaisen 
tutkimusohjelma-ajatuksen rinnalle syntyi idea erilais-
ten monimuotoisuuskysymysten tuomisesta yhteen yh-
distetyn luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjel-
man alle. SUME-loppuraportissa todetaan, että ”alku-
vaiheessa valmistelua tehtiin vain metsien osalta (Met-
sien monimuotoisuuden tutkimusohjelma), mutta myö-
hemmässä vaiheessa ohjelman valmisteluun liitettiin 
mukaan muutkin elinympäristöt (maatalous- ja vesiym-
päristöt) ja eräitä ympäristöstä riippumattomia teemo-
ja (kehitysyhteistyö, tiedon kestävä käyttö).” Sen jäl-
keen, kun oli tehty päätös yhteisen ministeriön tutki-
musohjelman käynnistämisestä, ministeriön maa-
talouspuolella käynnistettiin valmistelu maatalousluon-
non monimuotoisuuden tutkimushankekokonaisuudes-
ta16. Ministeriön sisäisissä keskusteluissa maatalous-, 
metsä- ja vesisektoreiden monimuotoisuustutkimuksen 
tietotarpeiden tyydyttämisen nähtiin toteutuvan par-
haiten laajemmassa yhteisessä luonnon monimuotoi-
suustutkimuksen ohjelmassa. 
Ohjelman käynnistymisessä ratkaisevassa roolissa oli 
maa- ja metsätalousministeriön tahtotila ja olemassa 
oleva rahoitus. Ehdotus yhteisestä luonnon monimuo-
toisuuden tutkimusohjelmasta sopi siinä tilanteessa 
myös ympäristöministeriön tarpeisiin. Taustalla vaikutti 
myös FIBREn historia, jonka ajalta oli kokemuksia ra-
hoittajien yhteistoiminnasta vastaavan tyyppisessä oh-
jelmassa. Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristö-
15  Suomen metsien suojelun perustiedot -projekti
16  Tästä muodostui myöhemmin Maatalousluonnon monimuo-
toisuuden tutkimuskokonaisuus (LUMOTTU) osaksi MOSSEa
ministeriön vahvan konsortion ja FIBREn yhteistyön 
pohjalta oli mahdollista saada ohjelmaan mukaan usei-
ta muitakin sidosryhmiä, joilla oli monimuotoisuustut-
kimustarpeita. Muutamassa viikossa ohjelman koordi-
naattorin johdolla koottiin 8,5 miljoonan euron rahoi-
tussumma. Rahoituksesta sovittiin, että kukin rahoit-
tajataho tuo esiin tutkimustietotarpeensa hakujulistuk-
sessa ja tekee lopullisen rahoituspäätöksen hankekoh-
taisesti itsenäisesti saapuvien rahoitushakemusten pe-
rusteella. Ohjelmassa ei siten ollut ”common pot” 
-tyyppistä yhteistä rahoitusrakennetta, vaan jokainen 
rahoittaja teki itsenäisesti hankkeiden rahoituksen 
omasta rahoitusosuudestaan.
3.2.2 Valmistelu ja käynnistys
Useamman sektorin yhteisen luonnon monimuotoisuu-
den tutkimusohjelman onnistuneen rahoittajajoukon 
kokoamisen yhteydessä ja sen jälkeen toteutettiin oh-
jelman valmistelu nopealla aikataululla. Valmistelussa 
rahoittajilla oli yhteinen näkemys painotuksesta käy-
tännön monimuotoisuuskysymysten selvittämiseen se-
kä kullakin sektorilla oli omista tutkimustarpeistaan jo 
hyvinkin jalostuneita ajatuksia. MOSSE-ohjelman ta-
voitteet ja painopisteet perustuivat kunkin rahoittaja-
tahon tunnistamiin ja priorisoimiin tutkimustarpeisiin 
(ks. edellinen alaluku 3.2.1).
Ohjelman valmistelussa keskeisessä roolissa olivat oh-
jelman koordinaattoriksi valittu Petri Ahlroth sekä maa- 
ja metsätalousministeriön yhteyshenkilö Matti Heiku-
rainen sekä ympäristöministeriön yhteyshenkilö Mikko 
Kuusinen. Koordinaattori oli toiminut aiemmin SUME-
projektin koordinaattorina ja edellä mainitut yhteys-
henkilöt toimivat SUME-projektissa asiantuntijoina. 
Näiden lisäksi ohjelman valmistelussa olivat mukana 
maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston se-
kä ympäristöministeriön henkilöitä. Ohjelman valmiste-
lijat tuottivat omalta osaltaan ja pyysivät muilta rahoit-
tajatahoilta listat monimuotoisuuden tutkimustarpeis-
ta, jotka tulisi ottaa mukaan ohjelmaan. Näiden listojen 
ja rahoittajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta 
ohjelman koordinaattori muotoili ohjelmailmoituksen, 
joka julkistettiin alkusyksystä 2002. 
Ohjelmailmoitus esitteli tietotarpeet ja taustat, sekä 
 jaon viiteen aihekokonaisuuteen seuraavasti: 
1. Metsien monimuotoisuuden tutkimuksen ja seuran-
nan kehittämisohjelma (MOSSE)
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2. Maatalousluonnon monimuotoisuuden tutkimus-
ohjelma (LUMOTTU)
3. Vesiympäristöjen tutkimusohjelma
4. Muut elinympäristöt, eliöryhmät ja tiedon käytön 
kehittäminen
5.  Luonnon monimuotoisuus ja kehitysyhteistyö
Aihekokonaisuuksien alla esitettiin tarkemmin kysy-
mykset, joihin ohjelmasta rahoitusta hakevien tutki-
mushankkeiden tulisi vastata. Metsien monimuotoi-
suutta koskien ohjelmailmoitus nimesi viisi kysymystä, 
maatalousluontoa koskien myös viisi, vesiympäristöjä 
koskien yhden, muita elinympäristöjä koskien neljä, ja 
kehitysyhteistyötä koskien yhden.
Metsätalouden osalta monimuotoisuuden kehittämisen 
tietotarpeista ja valmisteilla olevasta ohjelmasta kes-
kusteltiin eri yliopistoissa järjestetyissä keskustelutilai-
suuksista keväällä 2002 heti SUME-projektin valmistu-
misen jälkeen.
Hakuaikana saapui 152 hakemusta. Näistä ohjelmaan 
valittiin 46 hanketta pääpainon ollessa metsäympäris-
tön hankkeilla (21 kpl) (ks. kuva 3.2 edellä). Hankeha-
kemuksia arvioitiin ohjelman tietotarpeiden täyttämi-
sen, tieteellisyyden, verkottumisen ja rahoittajien int-
ressien mukaisin perustein. Hankkeiden valinta ja ar-
viointi toteutettiin kunkin rahoittajan taholla sillä het-
kellä käytössä olleiden tutkimushankkeiden arvioinnin 
menetelmin. Käytännössä tämä tarkoitti vaihtelevaa 
menettelyä. Joissain aiheryhmissä toteutettiin rahoitta-
jien yhteisiä arviointijärjestelyjä. Esimerkiksi metsä-
ympäristöt-aihekokonaisuuden hankkeiden arvioinnis-
sa hyödynnettiin rahoittajien edustajista ja muista 
asian tuntijoista koostuvaa arviointiryhmää, joka pis-
teytti hakemukset. Toisessa vaiheessa rahoittajat ko-
koontuivat ja valitsivat listalta rahoitettavakseen sopi-
vat hankkeet. Karkeasti ottaen arviointipisteytyksen 
parhaan kolmanneksen hankkeet tulivat rahoitetuksi, 
toinen kolmannes tuli rahoitetuksi hajanaisesti osittain, 
ja vähiten pisteitä saaneesta kolmanneksesta ei tullut 
rahoitettuja hankkeita. Myös ympäristöministeriön 
koordinoiman ympäristöklusterin tutkimusohjelman 
hankkeet ja niiden sisällöt, siltä osin kuin ne olivat eh-
dotettujen hankkeiden kanssa samansuuntaisia, vaikut-
tivat valintoihin. Kuvassa 3.3 on esitetty metsäympäris-
töt-aihekokonaisuuteen valittujen hankkeiden sijoittu-
minen ekologian, talouden ja sosiaalisten tekijöiden 
muodostamassa kolmiossa.
Ekologia
Sosiaaliset tekijätTalous
Heikkinen
Siitonen
Luque
Virkkala
Raunio
Kotiaho
Kotiaho
Mönkkönen
KuuluvainenRoininen
Hynynen
Mönkkönen
Kurttila
Venäläinen
Sievänen
Toivonen
Horne Horne
Kuva 3.3: Metsäympäristö-aihekokonaisuuteen valittujen 
hankkeiden sijoittuminen ekologian, talouden ja sosiaalisten 
tekijöiden muodostamassa kolmiossa17
17  MOSSE-tutkimusohjelman esittelykalvosarja, Antti Otsamo 
20.4.2004
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3.2.3 Toimintatavat
MOSSE-ohjelman toteutumista seuraamaan perustet-
tiin ohjelmaryhmä. Ohjelmaryhmän tehtävänä oli hy-
väksyä ohjelman sisältö, huolehtia ohjelman rahoituk-
sen suunnittelusta ja osaltaan huolehtia siitä, että oh-
jelma tuottaa soveltamiskelpoisia tuloksia, sekä edistää 
ohjelman tulosten julkaisemista ja tiedottamista sekä 
laatia ohjelman tuloksista yhteenvetoraportti18. 
Tehtävänsä mukaisesti ohjelmaryhmä seurasi ohjelma-
kokonaisuuden kehittymistä ja etenemistä. Yksityiskoh-
taisempi tutkimushankkeiden ohjaus toteutettiin hank-
keiden ohjausryhmien tai maataloushankkeiden osalta 
yhteisen LUMOTTU-ohjausryhmän kautta. Ohjelma-
ryhmä oli hyvin aktiivisessa roolissa muun muassa väli- 
ja loppuseminaarien suunnittelussa sekä ohjelmaa kos-
kevan viestinnän suunnittelussa. 
Alussa ohjelman kokoamisen ja valmistelun vaiheessa 
koordinaattorina19 toimi Petri Ahroth (syksy 2002–
14.9.2003). Koordinaattorin tehtävä oli jatkoa SUME-
projektille, jossa oli tunnistettu metsäympäristöjen 
moni muotoisuustutkimuksen tietotarpeita ja jonka 
puitteissa oli päätetty tutkimusohjelman valmistelusta 
ja aloitettu valmistelu. Koordinaattorin tehtävä olikin 
alkuvaiheessa toimia ohjelman kokoajana maa- ja 
metsä talousministeriön ja ympäristöministeriön yhteys-
henkilöiden kanssa yhteistyössä. Ohjelmarahoituksen 
ja ohjelmailmoituksen kokoamisen jälkeen painopiste 
siirtyi hankehakemusten arvioinnin koordinaatioon.
Vuoden 2003 loppupuolella ensimmäisen koordinaat-
torin siirryttyä toisiin tehtäviin koordinaattoriksi tuli 
Antti Otsamo (15.9.2003–30.9.2006). Hänen koordi-
naatiokauttaan leimasi ”ohjelman rullatessa” kokonai-
suuden koordinaatio, viestinnän ja seminaarien ideoin-
ti ja toteutus ohjelmaryhmän ohjauksessa, hankkeiden 
ja niiden mahdollisten synergioiden tukeminen sekä 
käytännön tulosten tuottamisen avustaminen. Ohjel-
man loppuvaiheen koordinaatiosta vastasi Mikko Pelto-
nen (1.2.–6.9.2007) ja hänen jälkeen ohjelman käytän-
nön asioita hoiti Mikko Tala (7.9.2007–31.1.2008).
Tutkimushankkeiden ohjausryhmäosallistuminen oli ta-
pa, jolla rahoittajat ohjasivat tutkimustoiminnan käy-
tännön toteuttamista ja suuntaamista sekä varmistivat 
hankkeiden tuotosten sopivuuden tietotarpeisiinsa. Tut-
kimushankkeiden ohjausryhmissä tehtiin päätöksiä, 
18  Maa- ja metsätalousministeriön päätös ohjelmaryhmän aset-
tamisesta 16.12.2002.
19  MOSSEn loppuraportista koordinaattoreista on käytetty nimi-
tystä projektipäällikkö. Tässä raportissa (sekä arviointiproses-
sin aikana) heitä puhutellaan kuitenkin koordinaattoreina.
joilla muun muassa karsittiin vähemmän hyödyllisiltä 
vaikuttaneita tutkimusosioita ja suunnattiin resursseja 
tärkeimmiksi katsottuihin kohteisiin. Ohjelmaan osallis-
tuneilla tutkimushankkeilla oli pääasiallisesti jokaisella 
omat ohjausryhmänsä. Poikkeuksena oli maatalous-
ympäristöt-aihepiiri, jonka toimintaa ja hankkeita oh-
jattiin kokonaisuudessaan LUMOTTU-ohjausryhmässä. 
LUMOTTU-ohjausryhmäkokouksissa käytiin läpi kaikki 
aihepiirin hankkeet. LUMOTTU-ohjausryhmätapaamiset 
toimivat siten osin myös tutkijoiden verkostoitumistilai-
suuksina.
MOSSE-ohjelman puitteissa järjestettiin kolme suurta 
seminaaria. Pienin näistä oli ohjelman avausseminaari 
18.3.2003, jonka päätarkoituksena oli tutkijajoukon 
motivointi ja osallistaminen. Ohjelman väliseminaaris-
sa 17.–18.2004 oli runsaasti osallistujia (>200 hlö) ja 
sen ilmapiiriä on kuvattu innostuneeksi20. Paikalla ol-
leista noin puolet oli tutkijoita ja muu yleisö koostui 
metsä- ja ympäristöalojen hallinnon ja kentän toimijois-
ta, luontojärjestöjen edustajista ja muista kiinnostu-
neista ammattilaisista. Tapahtumalla tähdättiin verkos-
toitumisen lisäämiseen sekä tulosten kommunikointiin 
käyttäjille. MOSSEn loppuseminaari järjestettiin kolmi-
päiväisenä 4.–6.9.2006. Loppuseminaarin tärkeimpänä 
tavoitteena oli ohjelman tulosten soveltuvuuden tes-
taus Metso2-ohjelmaan.
Ohjelman väliarvio toteutettiin ohjelman sisäisenä tut-
kijapalautteena. Tutkijoilta kysyttiin erilaisin kysymyk-
sin palautetta ohjelmasta. Väliarviota ei raportoitu erik-
seen. Päällimmäisinä asioina väliarviossa nousi esiin 
positiivinen palaute yhteisistä tapahtumista. Yksi väli-
arvioinnin johtopäätös oli, että osalla ohjelman ”reuna-
hankkeista” (mm. jotkut muiden elinympäristöjen aihe-
kokonaisuuden hankkeista) ei ollut kovin selkeää kuvaa 
MOSSE-ohjelman kokonaisuudesta. Eräänlaisena väli-
arviona toimi myös Helsingin yliopiston biotieteellisen 
tiedekunnan dekaani Jari Niemelältä pyydetty arviointi-
tyyppinen puheenvuoro väliseminaarissa, joka raportoi-
tiin myös MOSSE puolimatkassa -raportissa21. Niemelän 
keskeinen viesti oli, että MOSSE-ohjelma vastaa moniin 
monimuotoisuuden tutkimuksen haasteisiin, mutta kai-
paa lisää yhteiskunnallista ja monitieteistä tutkimusta 
luonnontieteiden rinnalle. Niemelä korosti myös tutki-
joiden ja tiedon käyttäjien välisen vuorovaikutuksen te-
hostamisen tärkeyttä.
20  Otsamo, Antti 2004. MOSSE puolimatkassa, monimuotoisuu-
den tutkimusohjelman(2003–2006) välitulokset, Hanasaari 
17.–18.2004, Seminaarikooste, MMM:n julkaisuja 14/2004.
21  Otsamo, Antti 2004. MOSSE puolimatkassa, monimuotoisuu-
den tutkimusohjelman(2003–2006) välitulokset, Hanasaari 
17.–18.2004, Seminaarikooste, MMM:n julkaisuja 14/2004.
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Ohjelmassa järjestettiin myös epävirallisia tutkijoiden 
teemaryhmätapaamisia. Metsäympäristöhankkeista 
muodostui kaksi ryhmää: metsäekologit ja muut luon-
nontieteellisen lähestymistavan omaavat tutkijat sekä 
metsien monimuotoisuuden taloudellisia ja sosiaalisia 
näkökohtia tutkineet. Maatalousympäristöjen osalta 
vastaavan teemaryhmän tehtävää ajoi LUMOTTU-oh-
jausryhmä. Lajikysymyksiä käsitelleet tutkijat kokoon-
tuivat myös omaan teemaryhmäänsä. LUMOTTUa lu-
kuun ottamatta teemaryhmien kytkentä ohjelmaan oli 
löyhä ja paljolti tutkijoiden oman aktiivisuuden varassa. 
Teemaryhmät toimivat tutkijoiden verkottumisen ja yh-
teistyön syventäjinä. 
MOSSEn aikana järjestettiin myös lukuisa joukko erilai-
sia vuorovaikutusaktiviteetteja, kuten hankekohtaisia 
seminaareja, MOSSE-retkeilyjä sekä koulutus- ja tiedo-
tustilaisuuksia.
Kansainvälistyminen ja kansainvälisyys ylipäänsä ei ol-
lut MOSSE-ohjelmassa oleellista. Ohjelma käynnistet-
tiin tukemaan suomalaisen hallinnon ja käytännön mo-
nimuotoisuustyön tarkasti määriteltyjä tarpeita, joihin 
kansainvälisyyden ei nähty tuovan merkittäviä lisähyö-
tyjä.
3.2.4 Raportoidut tuotokset
Ohjelman tuotokset ja suoritteet on raportoitu varsin 
kattavasti hankkeen loppuraportissa22. Tutkimusohjel-
man eri hankkeissa työskenteli ohjelman aikana yh-
teensä 297 henkilöä 33 organisaatiosta. Ohjelman 
tuotti muun muassa tieteellisiä artikkeleita, ammattilai-
sille suunnattuja artikkeleita, suurelle yleisölle suunnat-
tuja julkaisuja, vuorovaikutustapahtumia tuotetun tie-
don käyttäjien kanssa, kansainvälisiä tutkijakontakteja 
sekä televisio- ja radiohaastatteluja. Alla listattujen 
(taulukko 3.1) määrällisten tuotosten lisäksi ohjelman 
loppuraportissa on kuvattu myös ohjelman tuotoksia 
eri aihekokonaisuuksissa. On huomattava, että ohjel-
man loppuraportoinnin jälkeen erityisesti tieteellisiä jul-
kaisuja on saattanut edelleen tulla enemmän julkaisu-
prosessien vaatiessa pitkät ajat.
22  MMM & YM 2008. MOSSE Monimuotoisuuden tutkimusohjel-
ma (2003–2006), Loppuraportti ja itsearviointi.
23  MMM & YM 2008. MOSSE Monimuotoisuuden tutkimusohjel-
ma (2003–2006), Loppuraportti ja itsearviointi.
Taulukko 3.1. Ohjelman tuotokset ja suoritteet23
Julkaisut Kpl
Julkaistut tieteelliset artikkelit ja raportit (referee-arviointia käyttävät julkaisusarjat) n. 130
Julkaistavaksi hyväksytyt käsikirjoitukset (referee-arviointia käyttävät julkaisusarjat) n. 30
Julkaistavaksi lähetetyt käsikirjoitukset (referee-arviointia käyttävät julkaisusarjat) n. 30
Väitöskirjat 12
Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut (esim. sanoma- ja aikakauslehtiartikkelit) vähintään 80
Muut julkaisut (esimerkiksi tieteelliset kirjat ja kirja-artikkelit sekä käytännön 
ammattilaisille suunnatut oppaat, esitteet ja artikkelit ammattilehdissä) vähintään 230
Muut suoritteet Kpl
Vuorovaikutus tiedon käyttäjien kanssa (esim. seminaarit, retkeilyt, koulutus- ja 
tiedotustilaisuudet) vähintään 250
Osallistuminen tieteellisiin kokouksiin vähintään 200
Kansalliset ja kansainväliset tutkijavaihdot tms. kontaktit n. 90
Televisio- ja radio-ohjelmat sekä -haastattelut n. 40
Tieteelliset palkinnot ja tunnustukset 1
Muut dokumentoidut suoritteet n. 10
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3.2.5 Yhteydet muihin ohjelmiin
MOSSEn kanssa yhtäaikaisesti käynnissä oli tai sitä 
seurasi muutama tutkimusohjelma, jotka palvelivat sa-
moja tutkimustiedon tarpeita kuin mihin MOSSE oli 
suunniteltu. Näitä tutkimusohjelmia olivat mm.
 • Ympäristöklusterin tutkimusohjelma
 • Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten 
metsälajien tutkimusohjelma PUTTE24
 • Metsäntutkimuslaitoksen Metsien monimuotoi-
suuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset -ohjelma TUK25
 • Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden 
inventointiohjelma VELMU26
Lisäksi on olemassa koko joukko aihepiiriin liittyviä  muita 
ohjelmia, mutta tässä on pyritty listaamaan ohjelmat, 
jotka tuottivat suoraan merkittävää lisätietoa MOSSEn 
käynnistämisen yhteydessä tunnistettuihin tieto-
24  http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=199371&lan=fi
25 http://www.metla.fi/ohjelma/tuk/index.htm
26  http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=13524&lan=FI
Kuva 3.4. MOSSE-ohjelman yhteys tietotarpeiden täyttämisen kannalta olennaisiin muihin samanaikaisesti toteutettuihin sovel-
taviin tutkimusohjelmiin. Kuvassa esitettyjen nuolien lisäksi MOSSE tuotti tavoitteidensa mukaisesti tietoa kullekin kuvaan merki-
tylle sektorille. Kuvassa esitetyt nuolet kuvaavat yhteyksiä ohjelmien välillä ja niiden tuottamaa tietoa eri tietotarpeiden suhteen.
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* Metsäntutkimuslaitoksen Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset -
ohjelma
VELMU
tar peisiin. Tutkimusohjelmien lisäksi toteutetaan jatku-
vastiohjelmiin sitomatonta tai tutkimuskysymyksil tään 
 etäisempiin ohjelmiin kuuluvaa perustutkimusta, jonka 
yhteys kyseisiin, tarkkaan rajattuihin tietotarpeisiin on 
löyhempi. Sektorikohtaisessa soveltavassa  tutkimuk-
sessa taas voidaan käsitellä yksittäisissä hankkeissa ky-
symyksiä, jotka voivat olla hyvinkin relevantteja tunnis-
tetuiden tietotarpeiden kannalta. Kuvassa 3.4 on hah-
moteltu tätä kokonaisuutta sekä edellä mainittujen oh-
jelmien rooleja siinä.
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden ohjelman 
(METSO) jatkokauden 2008–2016 valmistelun tietotar-
peita tukivat MOSSEn metsäympäristöhankkeet (21 kpl), 
jotka myös raportointiin Metson jäljillä -julkaisussa. 
Myös PUTTE tuki METSOn tietotarpeita ja 7 MOSSE-
hanketta olivat osa PUTTEa. Lisäksi Metson jäljillä -jul-
kaisu toimi Ympäristöklusterin tutkimusohjelman moni-
muotoisuuteen liittyvien hankkeiden koosteena sekä 
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Metsäntutkimuslaitoksen Metsien monimuotoisuuden 
turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset -oh-
jelman väliraporttina. Ympäristöklusterin tutkimusohjel-
man metsien monimuotoisuutta koskevien hankkeiden 
sisällöt vaikuttivat myös MOSSEn hankevalintoihin.
MOSSE-ohjelmassa käynnistynyt RKTL:n hanke koskien 
kalojen lisääntymisalueita sai jatkoa osana VELMU-
hanketta.
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4 Arvioinnin toteutus
4.1 Tavoitteet
Arvioinnin ylätason tavoitteena on tarkastella MOSSE-
ohjelman tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin osateh-
tävinä on arvioida ohjelman: 
1. Suunnittelua ja toteutusta
2. Tieteellistä laatua
3. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta
Arvioinnin tavoitteet kytkeytyvät toisiinsa. Ohjelman 
suunnittelu ja toteutus vaikuttavat olennaisesti ohjel-
man tuotosten laatuun ja hyödynnettävyyteen. Samoin 
ohjelman tuotosten tieteellinen laatu vaikuttaa tulos-
ten hyödynnettävyyteen. Yhteiskunnallista vaikutta-
vuutta on arvioitu laajasti kattaen myös vaikutusten 
syntymisen edellytyksenä olevan eri toimijoiden yhteis-
työn ja verkottumisen. 
4.2 Lähestymistapa ja arviointikysymykset
Arvioinnin lähestymistapana käytetään sovellettua oh-
jelmasuunnittelun rakennetta, jonka lähtökohtana ovat 
ne vaikutukset, joita ohjelmalla tavoitellaan. Ohjelma-
suunnittelussa edetään yleiseltä tasolta yksityiskohtai-
sempaa suunnittelua kohti, eli lopullisista vaikutusta-
voitteista välittömien vaikutustavoitteiden ja välittö-
mien tuotosten kautta ohjelman käytännön toimenpi-
teiden suunnitteluun. Kuvassa 4. 1 on esitetty yleisellä 
tasolla yleisen ohjelman suunnittelun ja ohjelman to-
teutuksen rakenteet sekä kuhunkin vaiheeseen liittyvät 
toimijat ja heidän roolinsa ohjelmassa. Ohjelman suun-
nittelu ja myöhemmässä vaiheessa ohjelman toteutus 
ovat vastakkaisiin suuntiin eteneviä prosesseja.
Yleisesti ohjelman suunnittelussa tulisi lähteä liikkeelle 
perustarpeesta, eli siitä mikä on ohjelman lopullinen 
tavoiteltava vaikutus. Lopullista vaikutusta ei usein-
kaan voida tuottaa ohjelman toimenpiteillä ja tuotok-
Kuva 4.1. Arvioinnin lähestymistapa
Ohjelmakoordinaatio
Tutkimushanke
Tutkimushanke
Tutkimushanke
Tutkimustulokset (sisältö,
laatu)
Tiedon lisääntyminen
Verkottuminen
Tulosten käyttöönotto
(yhteiskunnallinen
vaikuttavuus)
Toteuttajat: Ohjelman
koordinaattori sekä
tutkimuslaitokset
Välitön kohderyhmä:
Tutkimuslaitokset
Välitön kohderyhmä ja
loppukäyttäjä:
Tutkimuslaitokset ja
loppukäyttäjät
Loppukäyttäjät
Mikä lopullisena
vaikutuksena?
Mikä välittömänä
vaikutuksena?
Mitä toiminnan
tuotoksina?
Mitä ohjelmassa
tehdään?
OHJELMAN
SUUNNITTELU
OHJELMAN
TOTEUTUS JA
TULOKSET
TOIMIJAT/ROOLIT
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silla, vaan niillä ennemminkin luodaan parhaat mahdol-
liset edellytykset lopullisten vaikutusten toteutumisek-
si. Lopullisen vaikutuksen saavuttamiseksi ohjelman 
suunnitelma ja tavoitteet pilkotaan välivaiheisiin: tavoi-
teltaviin välittömiin vaikutuksiin, toiminnan tuotoksiin 
ja ohjelman varsinaisiin toimenpiteisiin. Yksityiskohtai-
semman suunnittelun tasoa ohjaa aina ylemmän tason 
tavoitteet.
Ohjelman toteutus etenee ohjelmasuunnittelun viimei-
sessä vaiheessa tehdyn yksityiskohtaisen toteuttamis-
suunnitelman perusteella. Toteutuksen tuloksina on vä-
littömiä tuotoksia, joilla on välittömiä vaikutuksia. Näi-
den tuotosten ja vaikutusten toivotaan johtavan lopul-
lisiin vaikutuksiin, joiden realisoituminen riippuu usein 
paitsi ohjelman tuotosten ja välittömien vaikutusten 
onnistuneisuudesta myös ohjelman ulkopuolisista teki-
jöistä, esimerkiksi lopullisen kohderyhmän tekemistä 
päätöksistä.
Tässä esitettyyn lähestymistapaan sijoitettuna MOSSE-
ohjelman arviointi kattaa seuraavat arviointikysymyk-
set:
Suunnittelu. Ohjelman suunnittelussa tulee esittää ku-
vassa 4.1 esitetyn lailla neljän päätason (lopulliset vai-
kutustavoitteet, välittömät vaikutustavoitteet, toimin-
nan tuotokset ja toimenpiteiden suunnittelu) mukaiset 
kysymykset sekä muotoilla näille toteuttamiskelpoiset 
ja tavoitteita tukevat ratkaisut. Siten suunnittelua kos-
kevat arviointikriteerit ovat seuraavat
 •  Suunnitteluprosessin kokonaisuus. Neljän 
päätason toteutumisen arviointi sekä niiden 
eteneminen loogisesti tunnistetuista tavoitteista 
toteutussuunnitelmaan.
 •  Suunnittelun eri tasojen toteuttaminen. Suunnitte-
luvaiheessa kirjattujen tavoitteiden tai toiminta-
suunnitelmien toteuttamiskelpoisuus ja tarkoituk-
senmukaisuus suhteessa ylemmän tason 
tavoitteisiin sekä toimintaympäristöön.
Tavoitteiden toteutuminen. Ohjelman tavoitteiden 
tarkastelussa tulee lähteä liikkeelle alkuperäisistä oh-
jelman dokumenteista ja ottaa huomioon ohjelman ai-
kana tehdyt tarkennukset ohjelman toimintaympäris-
tön muuttuessa. Edellä esitetyn lähestymistavan mukai-
sesti ohjelman tavoitteet asetetaan eri tasoille.
MOSSE-ohjelman lopullisiin vaikutuksiin liittyviä tavoit-
teita ei ole yksiselitteisesti kirjoitettu auki, mutta tulos-
ten soveltamiskelpoisuutta painottavat maininnat an-
tavat olettaa, että tutkimushankkeiden tulosten käyt-
töönotto monimuotoisuusseurannoissa ja muissa moni-
muotoisuutta koskevissa käytännön toimissa (ja siten 
lopulta luonnon monimuotoisuutta paremmin tukevat 
toimenpiteet) olivat ohjelman keskeisimpiä lopullisia 
vaikutustavoitteita. Ohjelman välittömiä vaikutusta-
voitteita voidaan nähdä olleen monimuotoisuustiedon 
lisääntyminen ohjelman painopistealuilla sekä verkot-
tumisen ja tiedonvaihdon paraneminen tutkimusorga-
nisaatioiden ja tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.
Ohjelman tuotoksiin liittyvät tavoitteet koskevat yleen-
sä tuotosten laatua ja määrää, joista MOSSEn tapauk-
sessa selkeimmin esiin nousee tulosten soveltamiskel-
poisuuden tavoitteet. Ohjelman arvioinnin tarjouspyyn-
nössä yksi nimetyistä tarkastelun kohteista on tavoit-
teiden toteuttaminen. Toisaalta arvioinnin tarkastelu-
kohteiksi on nimetty myös yhteiskunnallinen vaikutta-
vuus sekä verkottuminen, jotka olivat ohjelman tavoit-
teita. Turhan päällekkäistarkastelun välttämiseksi tässä 
esitetään vain yleiset arviointikriteerit, joiden kautta 
ohjelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan. 
 • Alkuperäisten, eri tasojen tavoitteiden, tarkoituk-
senmukaisuus suhteessa ohjelmakokonaisuuteen 
sekä asetettujen tavoitteiden toteutuminen
 • Ohjelman koordinaatioon liittyvä strateginen 
toteutus. Ohjelman aikana tehdyt tavoitteiden 
muutokset ja tarkennukset sekä niiden perustelut.
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus MOSSE-ohjelman yhteydessä tiivistyy oh-
jelman lopulliseen vaikutustavoitteeseen, eli ohjelman 
tuottamien tutkimustulosten käyttöönottoon loppu-
käyttäjäorganisaatioissa. Yhteiskunnallista vaikutta-
vuutta koskien arviointikriteereinä toimivat seuraavat
 • Tulosten hyödyntäjien ja loppukäyttäjien 
tunnistaminen
 • Tulosten hyödyntämisen mekanismit  
 • Tulosten merkittävyys loppukäyttäjien kannalta 
(mm. vaikutukset loppukäyttäjien käytännön 
toiminnan yksityiskohtiin, vaikutukset strategisiin 
toimintalinjoihin jne.)
Verkottuminen. Verkottuminen voidaan nähdä ohjel-
man välittömänä tavoitteena ja siten hyvin keskeisenä. 
Verkottumista on MOSSE-ohjelman aikana tapahtunut 
sekä horisontaalisesti tutkimuksen tekijöiden (yliopis-
tojen ja tutkimuslaitosten) kesken että vertikaalisesti 
rahoittajien, tutkimuksen tekijöiden ja loppukäyttäjien 
välillä. Myös kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön liit-
tyvät seikat on huomionarvoisia. Verkottumisen arvioin-
nissa tarkastellaan seuraavia kriteerejä.
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 • Tutkimushankkeissa luotujen uusien yhteistyö-
kontaktien määrä
 • Tutkimushankkeissa luotujen uusien yhteistyö-
kontaktien merkitys
 • Uusien yhteistyöhankkeiden tai -toimintatapojen 
syntyminen
Tieteellinen laatu. Ohjelman tavoitteissa ei erityisesti 
ollut esillä tieteellisen laadun tavoitetta. On kuitenkin 
selvää, että tutkimusohjelman tavoitteena aina on edis-
tää ja rahoittaa paitsi käytännön kannalta tarkoituk-
senmukaisia hankkeita myös tieteellisesti laadukasta 
tutkimusta. Tieteellisen laadun arviointikriteereinä ovat 
seuraavat:
 • Tieteellisten tuotosten määrät
 • Tuotosten laatu eli tieteellinen vaikuttavuus 
 • Loppuraporttien tieteellinen laatu
4.3 Menetelmät
Arviointiaineisto koottiin seuraavin menetelmin: asia-
kirja-analyysi, asiantuntijahaastattelut, ohjelman tuo-
tosten potentiaalisille loppukäyttäjille suunnattu kysely, 
tieteellisen laadun arviointipaneeli sekä vuorovaikuttei-
nen työpaja (Kuva 4.2).  Arvioinnin tiedonkeruu on ku-
vattu tarkemmin seuraavassa työvaiheittain. 
4.3.1 Asiakirja-analyysi
Arviointi aloitettiin asiakirja-analyysillä, jonka perus-
teella luotiin kuva ohjelman suunnittelun ja toteutuk-
sen prosesseista. Asiakirja-analyysin keskeistä aineistoa 
olivat ohjelman valmisteluaineisto, hakuilmoitus, väli-
seminaarikooste, ohjelman loppuraportti, ohjelman 
koordinaation yhteydessä tuotettu aineisto (ohjelma-
ryhmän pöytäkirjat ja muu materiaali) sekä muu ohjel-
man suunnittelua koskeva aineisto. Ohjelman itse-
arviointiaineiston analyysi tuotti myös tietoa ohjelman 
tavoitteiden toteutumisesta, yhteiskunnallisesta vaikut-
tavuudesta sekä verkostoitumisesta. Olennainen aineis-
to on listattu tämän raportin lähdeluettelossa.
4.3.2 Asiantuntijahaastattelut
Asiantuntijahaastatteluilla täydennettiin asiakirja-ana-
lyysin tuottamaa kuvaa ohjelman suunnittelusta ja to-
teutuksesta. Lisäksi haastatteluissa luotiin yleisnäke-
mys ohjelman vaikutuksista sekä toimintaympäristöstä, 
johon ohjelma oli suunniteltu (mm. keskeiset yhteiskun-
nalliset kehityskulut, keskeiset organisaatiot, tärkeim-
mät vuorovaikutussuhteet ja tavat). Haastattelun koh-
teina olivat ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa 
keskeisesti mukana olleet asiantuntijat (ks. liite  3).
Kuva 4.2. Arviointihankeen työvaiheet/menetelmä ja niiden tuottama aineisto suhteessa arvioinnin raportointiin.
Asiakirja-analyysi
Asiantuntijahaastattelut
Ohjelman toimintaympäristö
Ohjelman kuvaus
itniotropaRehiavöyT
Tieteellisen laadun arviointi Tieteelliset tulokset
Kysely loppukäyttäjille
Ohjelman tulokset ja
vaikuttavuus
Johtopäätökset ja suositukset
T
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4.3.3 Kysely
Ohjelman tulosten loppukäyttäjille suunnatun kyselyn 
avulla saatiin tietoa ohjelman tavoitteiden toteutumi-
sesta ohjelman lopullisen kohderyhmän näkökulmasta. 
Kyselyn kohdejoukko kattoi laajasti mahdollisia MOS-
SE-ohjelman tulosten hyödyntäjiä.  Kyselyn postituslista 
koottiin hyödyntäen mm. MOSSE-ohjelman seminaarin 
osallistujalistoilta. Postilistalta pyrittiin poistamaan 
henkilöt, jotka ovat pääasiallisesti olleet mukana MOS-
SE-ohjelmassa vain tutkijoina. Kaikkiaan postilistalla oli 
599 nimeä27 . 
27  Lähetysvaiheessa 41 osoitetta palautui toimimattomina eli 
henkilöt ovat esimerkiksi vaihtaneet työpaikkaa. Nämä osoit-
teet on poistettu lopullisesti lukumäärästä. On myös huomat-
tava, että kyselyä lähetettäessä muutamia kymmeniä osoittei-
ta palautui siten, että henkilö ei ole paikalla. Kyselyn aukiolo-
aikaa pidennettiin ja on oletettu, että myös näillä henkilöillä 
on ollut mahdollisuus vastata kyselyyn. 
Kyselyssä kysyttiin kysymyksiä koskien mm. ohjelman 
tunnettuutta, monimuotoisuuden merkitystä osana 
omia työtehtäviä, ohjelman eri tuotosten hyödyntämis-
tä ja yhteistyötä. 
Kysely käynnistettiin kahdessa vaiheessa 25.2. ja 2.3. 
Kysely suljettiin 16.3.2009. Kyselyyn vastasi 129 henki-
löä, joiden jakautuminen organisaatioittain on esitetty 
kuvassa 4.3. Kokonaisuutena vastausprosentti oli 22 %, 
jota voidaan pitää riittävänä huomioiden kyselyn haas-
tavuus. Kyselyssä oli useita avovastauksia, joihin saatiin 
hyvin vastauksia ja kyselyn aineisto on siten laadullises-
ti riittävää arviointijohtopäätösten tekemiseksi.  
Kuva 4.3. Kyselyyn vastanneiden jakautuminen taustaorganisaatioittain (n=129).
(2.26) Muu, mikä?
(2.25) Yliopisto, muu korkeakoulu tai oppilaitos
(2.24) Tutkimuslaitos (SYKE MTT, Metla tms.)
(2.23) Maatalousalan yrittäjä
(2.22) Maataloustuottaja
(2.21) Metsänomistaja
(2.20) Metsä-alan yrittäjä
(2.19) Metsäteollisuuden suuri yritys
Pelastuslaitokset
(2.18) Tiehallinto
(2.17) ProAgria
(2.16) TE-keskukset
(2.15) Metsänhoitoyhdistykset
(2.14) Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
(2.13) Metsäkeskukset
(2.12) Metsähallitus, luontopalvelut
(2.11) Metsähallitus, metsätalous
(2.10) Alueelliset ympäristökeskukset
(2.9) Kansalaisjärjestö
(2.8) Metsäteollisuus ry
(2.7) MTK
(2.6) OPM
(2.5) SM
(2.4) UM
(2.3) LVM
(2.2) YM
(2.1) MMM  3,9 % 5
 1,6 % 2
 0 % 0
 0,8 % 1
 0 % 0
 0,8 % 1
 0 % 0
 1,6 % 2
 0,8 % 1
 1,6 % 2
 18,6 % 24
 1,6 % 2
 4,7 % 6
 9,3 % 12
 0,8 % 1
 10,1 % 13
 3,9 % 5
 3,9 % 5
 1,6 % 2
 0 % 0
 2,3 % 3
 0 % 0
 0,8 % 1
 0 % 0
 0 % 0
 14,0 % 18
 12,4 % 16
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4.3.4 Tieteellisen laadun arviointi
Keskeinen elementti MOSSEn tieteellisen laadun arvioi-
misessa oli paneelina toteutettu hankekohtainen ar-
viointi. Paneelissa erityisesti arvioitiin hankkeiden tie-
teellisten tuotosten määrää verrattuna tutkimuspanos-
tuksiin28 ja tuotosten osalta tehtiin laadun eli käytän-
nössä tieteellisen vaikuttavuuden arviointia. Yksittäis-
ten julkaisujen ja julkaisusarjojen osalta tarkasteltiin 
niiden korkeatasoisuutta sekä asiantuntijapaneelissa 
että viittausmääräanalyysin (bibliometria) perusteella. 
Arviointitiimissä mukana olivat monimuotoisuusasian-
tuntijat professori Jukka Salo ja MMT Irina Herzon sekä 
Gaian asiantuntijoita.
Hankekohtaisen tieteellisen arvioinnin suunnittelussa 
päädyttiin viiteen pääkysymykseen:
 • Tuotosten määrä suhteessa hankkeen tavoitteisiin 
ja kokoon 
 • Tuotosten yleinen tieteellinen laatu 
 • Tieteellisten tulosten vastaavuus tietotarpeisiin 
liittyen
 • Loppuraportin tieteellinen sisältö ja laatu
 • Loppuraportoinnin tieteellinen ymmärrettävyys 
(ei-asiantuntijalle)
28  MOSSEn tieteellisten tuotosten kokonaismääristä on jo aiem-
min koottu ja esitetty tietoa MOSSE-loppuraportissa: MMM & 
YM (2008).
Näiden lisäksi tarkasteltiin ja koottiin hankkeen tieteel-
listen tuotosten määrät, bibliometriseen analyysiin suo-
siteltavat parhaat julkaisut sekä sanallisesti arvioitiin 
muun muassa hankkeiden tutkijanvaihtoa ja tieteellistä 
verkottumista.
Kuvassa 4.4 on esitetty kaaviona tieteellisen laadun ar-
vioinnin menetelmä ja toteuttaminen. Hankekohtainen 
arviointimateriaali käsitti kaikkien eri MOSSE-hankkei-
den raportointimateriaalit mukaan lukien erillisissä oh-
jelmaraporteissa29 30 ja tutkimuslaitosten sarjoissa jul-
kaistut loppuraportit. Ohjelmatason tieteellisen laadun 
arviointi tehtiin arviointimateriaalin – erityisesti hank-
keiden itsearviointimateriaalin31 – sekä hankekohtaisen 
arvioinnin perusteella.
29  Horne et al. (2006).
30  Juslén et al. (2008).
31  Hankkeiden itsearviointimateriaalin yhteenveto on julkaistu 
MOSSEn loppuraportissa: MMM & YM (2008).
Kuva 4.4. MOSSE-ohjelman tieteellisen laadun arvioinnin toteuttaminen.
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4.3.5 Työpaja
Vuorovaikutteiseen ryhmätyöskentelyyn perustuvassa 
työpajassa varmennettiin ja syvennettiin arvioinnin 
alustavia tuloksia, johtopäätöksiä ja suosituksia. Ar-
vioinnin ohjausryhmän kanssa sovittiin, että työpajassa 
keskustellaan laajemmin siitä, miten MOSSE-ohjelmas-
sa kerättyjä kokemuksia voidaan hyödyntää toisaalta 
luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen edistämises-
sä ja toisaalta laajemmin sektoritutkimusohjelmien ke-
hittämiseksi. Arvioinnin johtopäätökset ja suositukset 
tarkennettiin työpajassa käytyjen keskustelujen perus-
teella. Työpajaan osallistui 16 henkeä hallinnon eri 
aloilta, monimuotoisuustiedon loppukäyttäjäorgani-
saatioista sekä tutkimusorganisaatioista. Työpajan 
osallistujat on kirjattu liitteeseen 3.
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5 MOSSE-ohjelman 
suunnittelun ja toteutuksen 
onnistuneisuus
Yleisesti ohjelmakokonaisuus on suunniteltu ja toteu-
tettu varsin onnistuneesti. Ohjelman suunnittelu perus-
tui huolellisille tietotarvekartoituksille kattaen eri mi-
nisteriöitä ja niiden osastoja sekä rahoittajaorganisaa-
tioita. Tietotarvekartoitukset pohjustivat onnistuneita 
tutkimusaihevalintoja ja lisäsivät tietoisuutta lisätiedon 
tarpeista sekä mahdollistivat tietotarpeiden yhdistämi-
sen samaan ohjelmaan. Taustalla vaikutti myös tahojen 
aiempi yhteistyö FIBRE-ohjelman puitteissa. Tämän 
huolellisen pohjatyön päälle oli mahdollista rakentaa 
uusi ohjelma melko nopealla aikataululla.  Hyvä tausta-
työ tuki myös omalta osaltaan sitä, että MOSSEn toteu-
tuksen aikana pystyttiin luomaan voimakkaat yhteydet 
muihin ohjelmiin. 
MOSSE käynnistettiin vauhdikkaasti. Ohjelman käyn-
nistämisvaiheessa ohjelmasuunnittelu perustuikin pit-
kälti edellä kuvattuun taustaan ja rahoittajatahojen toi-
mittamiin listoihin monimuotoisuuden tutkimustarpeis-
ta. Ohjelman tavoitteen muotoiluun ja yhtenäiseen 
esiintuomiseen ei siinä yhteydessä kiinnitetty erityises-
ti huomiota, mikä näkyy tavoitteiden muotoilun hienoi-
sena vaihtelevuutena ohjelmamateriaaleissa. Lisäksi 
ohjelmasuunnittelussa keskityttiin ohjelman tuotoksiin 
(tutkimustulokset) ja välittömiin vaikutuksiin (sovelta-
miskelpoinen tieto). Ohjelman lopullista vaikuttavuus-
tavoitetta, joka lienee ollut luonnon monimuotoisuu-
den tilan edistäminen, ei ole kirjattu esiin. Tämä ohjel-
man tavoitteiden kirjaamisen puutteellisuus vaikuttaa 
lopputuloksen kannalta kuitenkin ohjelmatekniseltä si-
vuseikalta, sillä ohjelmatoimijoiden välillä on näyttänyt 
vallitsevan muutenkin riittävä yhteisymmärrys ohjel-
man tietotarpeisiin perustuvista tavoitteista ja ääneen 
lausumaton tavoite monimuotoisuuden tilan edistämi-
sestä. Sinänsä tavoitteiden kirjaamisen puute sisältää 
riskin ohjelman toteutuksen kannalta, mikä olisi voinut 
olla merkityksellistä, jos ohjelmatoimijoiden välinen yh-
teisymmärrys ei olisi ollut niin voimakasta.
MOSSE-ohjelman sisällöllisen fokuksen keskitetty suun-
nittelu ja rajaaminen vaikuttivat hyvin vähäisiltä alun 
jälkeen. Ohjelman sisältö ohjautui kunkin rahoittajan 
ohjelmajulistuksessa esittelemän kiinnostuksen mu-
kaan ja ohjelman lopullinen muoto syntyi hankevalin-
tojen yhteydessä. Tämä palveli luonnollisesti hyvin ra-
hoittajakohtaisia tietotarpeita ja siten todennäköisesti 
vaikuttavuutta, mutta ohjelman identiteetin vahvista-
misen kannalta näiden sisältöjen kokoaminen yhtenäi-
semmiksi olisi voinut olla hyödyllistä. 
Ohjelman hankevalinnoissa toteutettiin erilaisia menet-
telyjä rahoittajasta riippuen. Hankkeiden arvioinnissa ja 
valinnassa onnistuttiin kautta linjan hyvin, mistä osoi-
tuksena on hankkeiden hyvä tieteellinen laatu (luku 6) 
ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus (luku 7). Metsäelin-
ympäristöjen aihealueen arviointimenettely (luku 3.2.2) 
tuotti valinnoiksi hankkeita, joiden tieteellinen laatu oli 
erityisen hyvä.
Ohjelman toteutus vaikutti olleen melko ad hoc -tyyp-
pistä yleisen ohjelmakaavan asettamissa rajoissa. Eri 
rahoittajatahoilla oli vapaat kädet tietotarpeidensa 
täyttämiseen, jota toteutettiin rahoituspäätösten ja 
hankkeiden ohjaamisen kautta. Hankkeet saivat elää 
pitkälti omaa elämäänsä ja MOSSE-ohjelma oli melko 
löyhä viitekehys, jonka puitteista tosin järjestettiin 
useimpien hankkeiden kannalta mielekästä oheis- ja 
vertaistoimintaa. Ohjelman organisoinnin tasolla yhte-
ydet muihin ohjelmaan syntyivät käytännön synergiois-
ta, mikä johti edellä kuvatun (luku 3.2.5) lailla muun 
muassa yhteisiin raportteihin ja yhteiseen tulosten hyö-
dyntämiseen. Siinä mielessä MOSSE oli hyvin joustava 
ja sopeutuva ohjelma.
MOSSE-ohjelman lähtökohdat ja toteutus näyttäytyvät 
ulkopuoliselle melko voimakkaasti metsäympäristöjen 
näkökulmasta. Ohjelmavalmistelun keskeisistä henki-
löistä suurin osa oli metsäympäristötaustaisia ja 
useam pi heistä osallistui Suomen metsiensuojelun pe-
rustiedot (SUME) -projektin toteuttamiseen. Tämä näkyi 
ohjelmavalmistelun ja myös raportoinnin metsävetoi-
suutena, mikä osittain selittyy metsähankkeiden suu-
remmalla määrällä ja rahoitusosuudella. Maatalous-
hankkeiden yhteinen LUMOTTU-ohjausryhmä oli oma 
vahva joukkonsa, mutta se ei käy ilmi pintapuolisesti 
ohjelmaan tutustuvalle. MOSSEn ohjelmaryhmän pu-
heenjohtaja oli maatalousympäristötaustainen, mutta 
muuten valtaosan ohjelmatason raportoinnista ja akti-
viteeteista toteuttivat karkeasti sanottuna ”metsävirka-
miehet”. Myös ohjelman koordinaattorin toiminta oli 
erilaista maatalous- ja metsähankkeissa. Koordinaatto-
ri oli aktiivisesti mukana metsähankkeiden (ja muiden-
kin aihepiirien) ohjauksessa ja tukemisessa, mutta maa-
taloushankkeissa hänen roolinsa painottui LUMOTTU-
ryhmän työn seuraamiseen vähemmän aktiivisessa roo-
lissa. Muut elinympäristöt ja erityiskysymykset, kuten 
kehitysyhteistyön monimuotoisuusnäkökulmat ja lii-
kenteen monimuotoisuuskysymykset, olivat yleisesti ot-
taen esillä ohjelmassa hankemäärää ja -rahoitusta vas-
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taavalla tasolla. Ohjelma edisti eri sektoreiden välistä 
yhteistyötä.  Eri sektoreita yhdistävästä monimuotoi-
suuden tutkimusohjelmasta olisi kuitenkin voinut mah-
dollisesti saada irti vielä enemmän ohjelmallisuuden 
hyötyjä, jos sektoreiden välistä yhteistyötä ja eri sekto-
reiden näkyvyyttä olisi edistetty voimakkaammin. 
Monimuotoisuuden taloudellisten ja sosiaalisten näkö-
kulmien tutkimusta toteutettiin ohjelmassa tavoiteltua 
vähemmän. Myös ohjelman väliseminaarissa Jari Nie-
melän esittämä väliarviointityyppinen puheenvuoro ko-
rosti tämän näkökulman vahvistamista. Ohjelmailmoi-
tuksen tutkimustietotarpeiden listauksessa ja hankeva-
linnassa sekä hankkeiden ohjauksessa tähän asiaan oli-
si tullut kiinnittää enemmän huomiota.
Ohjelman väliarviointi toteutettiin hyvin kevyellä me-
nettelyllä eikä ohjelman tavoitteita tai toimintaa erityi-
sesti tarkasteltu ohjelman aikana. Tähän ei ohjelmaryh-
mässä koettu olevan tarvetta. Ohjelmaryhmä näki oh-
jelman etenevän hyvin ja toivotusti, ja oli siinä näin 
jälkikäteen arvioiden pitkälti myös oikeassa. Hieman 
tiukempi ote ohjelman ohjaamiseen olisi kuitenkin 
mahdollistanut muutamien edellä mainittujen pienten 
puutteiden paikkaamisen. Esimerkiksi juuri taloudellis-
ten ja sosiaalisten näkökulmien tutkimisen monimuo-
toisuuskysymysten yhteydessä olisi voinut olettaa nou-
sevan voimakkaammin ohjelmaryhmän agendalle, kos-
ka myös väliarviointi painotti tätä näkökulmaa. Toisaal-
ta on huomattava, että ohjelman sisällöt ja näkökulmat 
olivat hyvin pitkälle määriteltyjä alun tutkimustarvelis-
tauksen ja hankevalintojen yhteydessä, eikä hankkei-
den näkökulmia ollut väliarviointivaiheessa paljon 
mahdollisuutta muuttaa.
Mielenkiintoinen piirre ohjelman toteutuksessa on 
maa- ja metsätalousministeriön biodiversiteettikoordi-
naatioryhmän olematon rooli. Nimensä ja tehtävänsä 
puolesta biodiversiteettikoordinaatioryhmän luulisi ole-
van keskeisessä roolissa ministeriön rahoittaman moni-
muotoisuustutkimuksen ohjauksessa, varsinkin silloin, 
kun se toteutetaan poikkisektoraalisesti. MOSSEn to-
teutukseen koordinaatioryhmä ei vaikuttanut osallistu-
neen kuitenkaan millään tavoin. Toinen taho, jonka oli-
si voinut odottaa osallistuvan MOSSE-ohjelman suun-
nitteluun, seurantaan ja koordinaatioon ohjelman aika-
na vielä aktiivisemmin oli Suomen biologista monimuo-
toisuutta koskevan toimintaohjelman seurantaryhmä. 
Näiden tahojen heikomman roolin sijaan MOSSE oli 
kuitenkin vahvasti kytkeytynyt METSO-ohjelmaan. 
METSO-ohjelmassa käsiteltiin aktiivisesti MOSSEn tu-
loksia ja ympäristöministeriön rahoitus MOSSElle kulki 
osana ministeriön METSO-rahoitusta.  Ohjelmakentän 
monimutkaisuutta lisäsi se, että myös PUTTE-ohjelmaa 
koordinoitiin vahvasti osana METSO-ohjelmaa.
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6 MOSSE-ohjelman tuotosten 
tieteellinen laatu
”Monimuotoisuuden tutkimusohjelman tavoitteena oli 
tuottaa uutta ja sovellettavissa olevaa tutkimustietoa 
luonnon monimuotoisuuden suojelu- ja hoitokeinoista 
sekä niiden ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista 
vaikutuksista. Toinen keskeinen tavoite oli kehittää 
luonnon monimuotoisuuden seurantaa. Tutkimusohjel-
malla pyrittiin myös lisäämään vuorovaikutusta ja yh-
teistyötä toisaalta eri tutkimusorganisaatioiden välillä 
ja toisaalta tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.” 32
Näihin MOSSE-ohjelman tavoitteisiin ei siis suoraan kir-
jattu korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Hankkeiden 
valinnassa noudatettiin tietotarpeiden täydentämisen, 
tieteellisyyden, verkottumisen ja rahoittajien intressien 
mukaisia perusteita. Lisäksi arvioitiin hankkeiden sisäl-
töä ja vaikutuksia yleisesti osaamisalueiden kehittämi-
sen ja ylläpidon kannalta sekä huomioitiin ympäristö-
ministeriön koordinoimat ympäristöklusterin tutkimus-
ohjelmat ja niissä käynnissä olevat hankkeet. Metsäym-
päristön hankkeiden valinnassa toimi apuna ulkopuoli-
nen rahoittajien edustajista ja muista asiantuntijoista 
koostuva arviointiryhmä.
Arvioitaessa MOSSE-ohjelman tieteellistä tasoa on 
luonnollisesti huomioitava sekä sen tavoitteet että läh-
tökohta hankkeiden valinnassa. Tässä arvioinnissa tie-
teellisen tason arviointimenetelmien valinnassa on kui-
tenkin haluttu noudattaa normaalia tieteellistä perus-
taa. Näin uskotaan parhaiten saatavan perustaa tule-
vien tutkimusohjelmien suunnitteluun. Samalla MOS-
SEn tuotoksia ja tuloksia voidaan yleisesti suhteuttaa 
muihin tutkimusohjelmiin, sillä useimmissa tutkimus-
ohjelmissa ensisijaiseksi tavoitteeksi määritellään 
 kansainvälisesti korkealaatuiset tieteelliset tutkimus-
tulokset.
32  MMM & YM (2008)
6.1 Hankkeiden tieteellinen laatu ja 
merkitys
Arviointipaneelin tekemässä hankekohtaisessa tieteel-
lisessä arvioinnissa MOSSE-ohjelman tuottamiksi refe-
roiduiksi tieteellisiksi julkaisuiksi summautui 192. Näis-
tä valtaosan tekivät muutamat kärkihankkeet. Kuusi 
eniten julkaissutta hanketta tuottivat yhteensä yli sata 
julkaisua. Toisaalta 13 hanketta ei julkaissut tieteellisis-
sä sarjoissa. Julkaisujen määrän keskiarvo (4,2) on sel-
keästi korkeampi kuin julkaisujen määrän mediaani (2), 
mikä ilmentää hankkeiden heterogeenisuutta julkaisu-
toiminnan suhteen. 
Muita tieteellisiä julkaisuja hankeaineistoissa oli 242. 
On huomattava, että näiden määrä ei hankekohtaisesti 
välttämättä korreloinut referoitujen julkaisujen määrän 
kanssa. Joissakin hankkeissa syntyi huomattava määrä 
muita tieteellisiä julkaisuja ilman että referoiduissa sar-
joissa olisi julkaisuja, ja päinvastoin. Tämä tukee sitä, 
että eri hankkeiden sisäiset tavoitteet erosivat huomat-
tavasti. 
MOSSE-ohjelman hankkeissa syntyi väitöskirjoja 12 
kappaletta ja lisäksi joukko lisensiaattitöitä ja pro gra-
du -tutkielmia. Eri tuotosten määrä vastasi MOSSEn 
loppuraportissa ilmoitettuja määriä, kun otetaan huo-
mioon, että MOSSE-loppuraportoinnissa julkaistaviksi 
hyväksytyt ja -lähetetyt käsikirjoitukset ovat edenneet.
Arviointipaneeli arvioi kunkin yksittäisen hankkeen 
osalta tieteellisten tuotosten määrää suhteessa tavoit-
teisiin ja hankekokoon. Koottu arviointitulos on esitetty 
kuvassa 6.1. Tieteellisten tuotosten määrän arvioitiin 
olevan erinomainen 10 hankkeessa (22 %), hyvä 10 
hankkeessa (22 %), tyydyttävä 7 hankkeessa (15 %), 
välttävä 16 hankkeessa (35 %) ja olematon kolmessa 
hankkeessa (7 %).
Kuva 6.1. Hankekohtainen tieteellisten tuotosten arviointi (n=46).
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Tieteellisten tuotosten laatu 
Tieteellisten tuotosten määrä suhteessa 
hankkeen tavoitteisiin ja kokoon 
1 = olematon
2 = vähäinen
3 = tyydyttävä
4 = hyvä
5 = erinomainen
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Lähes 45 % hankkeista siis arvioitiin saavuttaneen hy-
vän tai erinomaisen tieteellisten tuotosten määrän. 
Hankkeista muutamat eivät tuottaneet lainkaan tieteel-
lisiä tuotoksia, mikä selittyi joko hyvin pienellä selvitys-
tyyppisellä luonteella tai sillä että hanketta ei käytän-
nössä toteutettu. Joissakin hankkeissa tehdyt laajat 
kenttätyöt huomioitiin paljon resursseja vaativiksi ja 
siis hyvitettiin kyseisen hankkeen tuotosten määrää 
 arvioitaessa.
Tieteellisten tuotosten hankekohtaista määrää voidaan 
pitää ohjelman tavoitteisiin verrattuna kohtuullisen hy-
vänä. Huolimatta erilaisista tekijöistä, jotka ovat vaikut-
taneet hankkeiden tavoitteisiin, arvioinnin tulokset ker-
tovat selkeästä potentiaalista tuottaa myös tieteellisiä 
tuloksia.
Yleinen mielipide on, että tutkijan tai tutkimusprojektin 
julkaisujen määrä ei automaattisesti indikoi tieteellistä 
laatua.33 Määrän lisäksi on pyrittävä arvioimaan erik-
seen julkaisujen laatua. Samaa tutkimusalaa edustavat 
tutkijat voivat arvioida miten laadukkaita julkaisut ovat 
ja sitä miten arvostetuissa sarjoissa niitä on julkaistu. 
Vertaisarviointi, peer review on tyypillinen tapa laadul-
lisesti arvioida esimerkiksi rahoitushakemuksia tai pro-
jektituloksia.
Arviointipaneeli arvioi kunkin yksittäisen hankkeen 
osalta tieteellisten tuotosten laatua. Arviointitulos on 
esitetty kuvassa 6.1. Tieteellisten tuotosten laadun ar-
vioitiin olevan erinomainen 11 hankkeessa (24 %), hyvä 
15 hankkeessa (33 %), tyydyttävä 10 hankkeessa 
(22 %), vähäinen 6 hankkeessa (13 %) ja olematon nel-
jässä hankkeessa (9 %).
Yli 55 % hankkeista arvioitiin saavuttaneen hyvän tai 
erinomaisen tieteellisten tuotosten laadun. Hankkeet 
joissa laatu arvioitiin olemattomaksi sisältävät myös ne 
kolme hanketta, joissa ei arvioinnin mukaan ollut tie-
teellisiä tuotoksia. Kaiken kaikkiaan hankkeissa saavu-
tettuja laadullisia tuloksia voidaan arvioinnin perus-
teella pitää hyvinä.
Tutkimustyön laadun vertaisarvioinnin lisäksi voidaan 
käyttää erilaisia tilastollisia tapoja. Esimerkiksi se, mi-
ten paljon tutkijan tiettyyn julkaisuun on viitattu, on 
paljon käytetty laatukriteeri. Tämän lisäksi tieteellisten 
julkaisusarjojen laatua voidaan arvioida erilaisilla vai-
kutusmuuttujilla, joista eniten käytetty on standardi Im-
33  Ks. Esim. Seglen (1998) 
pact Factor (IF).34 IF-menetelmää on toisaalta myös kri-
tisoitu varsin paljon,35  mutta siitä huolimatta sen käyt-
tö on lisääntynyt ja levinnyt ympäri maailmaa. Toisaal-
ta, myös ilman erityisesti koottua tietoa IF-luvuista sa-
man alan tutkijat yleensä helposti osaavat peer review 
-laatuarvioinneissa painottaa julkaisujen suhteen ar-
vostettuja, alan keskeisiä julkaisusarjoja. 
MOSSE-ohjelman hankkeiden osalta tehtiin bibliomet-
rinen analyysi valituista hankkeiden julkaisuista. Han-
kekohtaisen arvioinnin osana kerättiin kaikista hank-
keista parhaat julkaisut tieteellisissä referoiduissa jul-
kaisusarjoissa. Hanketta kohden valittiin kuitenkin kor-
keintaan neljä julkaisua ja kaikkiaan analyysiin seulou-
tui 90 julkaisua. Näiden valittujen julkaisujen viittaus-
määrät sekä IF-luvut selvitettiin kansainvälisestä julkai-
sutietokannasta ISI Web of Knowledge. 
MOSSEn yhteydessä syntyneisiin tieteellisiin julkaisui-
hin oli yleensä viittauksia. IF-luokitelluissa julkaisuissa 
vähintään kerran viitattuja julkaisuja oli 46 kappaletta, 
joista 13 julkaisuun oli viitattu yli 10 kertaa ja, edelleen, 
joista kuuteen julkaisuun oli viitattu yli 20 kertaa. Eni-
ten viitattuun julkaisuun oli maaliskuussa 2009 viitattu 
61 kertaa, kun kyseinen artikkeli oli julkaistu vuonna 
2004. Vähintään kerran viitatut julkaisut on esitetty liit-
teessä 4. Bibliometrinen analyysi kokonaisuudessaan 
tukee arviointipaneelin tuloksia tieteellisten julkaisujen 
määrän ja laadun osalta. 
MOSSE-ohjelman tieteellisen julkaisutoiminnan kärki-
hankkeina voidaan pitää niitä hankkeita, jotka saivat 
arviointipaneelin arvion ”erinomainen” sekä tieteellis-
ten tuotosten määrän että laadun osalta. Näitä hank-
keita oli kahdeksan kappaletta.36  
Tieteellisten tulosten siirto käytäntöön 
Tieteellisen julkaisutoiminnan ohella arviointipaneeli 
arvioi tieteellisten tulosten siirtoa käytäntöön. Hanke-
kohtaisesti tutkittiin, miten tieteellisten tulokset vasta-
sivat tavoiteltuja tietotarveaukkoja, mikä oli loppura-
portin tieteellinen sisältö ja laatu sekä, miten ymmär-
34  IF ilmaistaan numeerisena arvona, joka kuvaa tietyn julkaisu-
sarjan artikkeleiden keskimääräistä sitaattifrekvenssiä – eli 
kuinka usein julkaisusarjan artikkeleita siteerataan – tietyissä 
ydinlehdissä.
35  Erityisesti on syytä tietää, että eri tutkimusalojen lehtien ver-
taileminen voi olla harhaan johtavaa.
36  Tieteellisen julkaisutoiminnan kärkihankkeiden vastuullisina 
johtajina toimivat Timo Kuuluvainen, Mikko Mönkkönen (kaksi 
hanketta), Mikko Kurttila, Seppo Neuvonen & Heikki Roininen, 
Miska Luoto, Pekka Halonen ja Pekka Vilkamaa.
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rettävä loppuraportointi on muille kuin alan asiantun-
tijoille. Tulokset on esitetty koottuna kuvassa 6.2.
Tulosten vastaavuus tietotarpeisiin liittyen kuvaa hank-
keen tavoitteita ja raportoitujen tulosten yhtenevyyttä. 
Lähes 60 % hankkeista arvioitiin omaavan erinomaisen 
tai hyvän vastaavuuden. Loppuraportoinnin toteutus 
saattaa olla merkittävimmässä roolissa, kun tuloksia 
siirretään käytännön toimiksi. Joissakin hankkeissa lop-
puraportti saattaa jopa olla merkittävin tieteellinen jul-
kaisu. Loppuraportin tieteellinen sisältö ja laatu arvioi-
tiin vähintään hyväksi yli 50 %:ssa hankkeita. Se, miten 
ymmärrettävä raportointi on ei-asiantuntijalle, kuvaa 
mahdollisuuksia parhaiten hyödyntää tietotarveaukko-
jen täyttämistä. Lähes 70 % hankkeista oli tuottanut 
sellaisen loppuraportin, joka on hyvin tai erinomaisesti 
ei-asiantuntijoidenkin omaksuttavissa. Tulosten perus-
teella hankkeissa on luotu hyvät edellytykset tieteellis-
ten tulosten siirtämiseksi käytäntöön. 
Arvioitaessa MOSSEa erillisinä hankkeina on selvää, et-
tä ne olivat hyvin heterogeeninen joukko alkuperäisten 
tieteellisten tavoitteidensa suhteen. Arviointipaneelissa 
korostettiin, että tämä on huomattava arvioinnin tulok-
sia tulkitessa. Eräiden hankkeiden tavoitteet olivat vi-
ranomaisia palvelevia ilman isompaa pyrkimystä tie-
teellisiin julkaisuihin. Toisaalta eri tutkimuslaitosten tie-
teellisen julkaisemisen kulttuureissa on eroja, ja rapor-
toinnin päätavoitteena saattaa olla laitoksen oman jul-
kaisusarja. Lisäksi on huomattava, että koko MOSSE-
ohjelman päätavoitteita olivat käytännön tietotarve-
aukkojen paikkaaminen ja sovellettava tutkimustieto. 
Näiden eri tavoitteiden täyttäminen ei ole lainkaan ne-
gatiivista, vaikka samalla puhtaasti tieteellinen tulok-
sellisuus olisi vähentynyt. Tästä huolimatta monissa 
hankkeissa tunnistettiin potentiaalia tuottaa toteutu-
nutta enemmän tieteellisiä tuotoksia.
Ohjelman tavoitteiden lisäksi sen ympäristö ja tutki-
musohjelmahistoria ovat ohjaamassa hankkeiden ta-
voitteita. Suomen Akatemia ja eri säätiöt omassa rahoi-
tuksessaan painottavat tieteellisyyttä, mitä erityisesti 
yliopistoissa toimivat ryhmät ovat tutkimusohjelmissa 
tottuneet noudattamaan. Suomessa on myös olemassa 
vahva ympäristötutkimuksen perinne, mikä osaltaan 
tuo potentiaalia tieteelliseen vaikuttavuuteen. Joiden-
kin hankkeiden poikkeuksellisen korkea tieteellinen ak-
tiivisuus muihin MOSSE-ohjelman hankkeisiin verrattu-
na oletettavasti selittyy tämän tapaisella pyrkimykselli-
syydellä.
Tässä tieteellisessä arvioinnissa osaltaan tarkasteltiin 
eri hankkeiden potentiaalia tuottaa tieteellisiä tuotok-
sia. Tutkimuslaitokset ovat palvelufunktionsa mukaises-
ti tuottaneet muutamia erittäin merkittäviä käytännöl-
lisiä raportteja, mutta tässä on ”tieteellisillä silmälaseil-
la” arvioitu mahdollisuutta erityisesti suurissa hank-
keissa tuottaa myös tieteellisiä julkaisuja. Kansainväli-
nen tieteellinen vaikuttavuus ja ohjelmallisen poten-
tiaalin hyödyntäminen kansainvälisessä näkyvyydessä 
tulee juuri julkaisujen kautta.  Monissa hankkeissa tun-
nistettiin hyvä kansainvälinen yhteistyö ja verkosto.
Koska erilliset MOSSE-hankkeet erosivat toisistaan sel-
västi tieteellisten tavoitteiden suhteen, ne tavoittelivat 
myös erilaisia julkaisuprofiileita. Hankkeiden julkaisup-
rofiilien luokittelussa käytettiin kuvan 6.3 mukaista ne-
likenttää. Arviointipaneeli mielsi koko hankejoukon si-
joittuvan nelikentässä siten, että MOSSE-hankkeista oli 
edustajia kaikissa eri lohkoissa. Ainakin keskimääräistä 
suuremmilla hankkeilla kuitenkin katsotaan aina ole-
van mahdollisuudet kohdistaa tavoitteet ja tuotokset 
niin, että sekä tyydytetään tietotarpeita että tuotetaan 
tieteellisiä tuloksia. MOSSE-ohjelman tavoitteisiin näh-
den eri hankkeiden keskimääräinen tieteellinen laatu 
oli hyvällä tasolla. 
Kuva 6.2. Hankekohtainen arviointi tieteellisten tulosten siirtämisestä käytäntöön (n=46).
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Metsäympäristöt. 37 Metsäympäristöhankkeet olivat 
keskimäärin korkealaatuisia. Kuvassa 6.4. on esitetty ar-
viointipaneelin hankekohtaiset tulokset tieteellisistä 
tuotoksista ja niiden siirtämisestä käytäntöön. Tieteel-
listen tulosten määrän ja laadun osalta kaikki hankkeet 
ovat suoriutuneet vähintään tyydyttävästi ja valtaosa 
joko hyvin tai erinomaisesti. Hankkeissa oli viisi tieteel-
lisen julkaisutoiminnan kärkihanketta, jotka saivat ar-
viointipaneelin arvion ”erinomainen” sekä tieteellisten
37  Metsäympäristöhankkeiden lukumäärä 21 antaa mahdollisuu-
den esittää arviointipaneelin tuloksia erikseen myös graafises-
ti. Muiden aihealueiden hankkeiden (hankkeita ≤ 10) osalta 
yksittäinen arvio muuttaa koko kuviota oleellisesti. 
tuotosten määrän että laadun osalta. Metsäympäristö-
hankkeiden osalta myös vastaavuus tietotarpeisiin sekä 
loppuraportin sisältö ovat olleet keskimääräisesti hyvin 
korkealla tasolla. Ainoastaan loppuraportoinnin ym-
märrettävyys ei-asiantuntijoille arvioitiin heikommaksi 
kuin kaikilla MOSSE-hankkeilla keskimäärin. MOSSE-
ohjelman alussa metsäympäristön hankkeiden valin-
nassa toimi apuna ulkopuolinen rahoittajien edustajista 
ja muista asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä. Tä-
män vaikutus rahoitetun hankejoukon tieteellisen tason 
nostajana arvioidaan positiiviseksi. 
Muut aihealueet. Muilla aihealuilla oli yksittäisiä tie-
teellisesti korkeatasoisia hankkeita. Maatalousympäris-
töhankkeista nousi yksi tieteellisen julkaisutoiminnan 
kärkihanke. Muut elinympäristöt, eliöryhmät ja tiedon-
käytön kehittäminen -aihealueelta nousi kaksi tieteelli-
sen julkaisutoiminnan kärkihanketta. Yksittäisten mui-
denkin hankkeiden osalta tunnistettiin muun muassa 
hyvä tasapaino tieteen ja käytännön välillä ja toisaalta 
hyvien aineistojen tuomia potentiaaleja tieteellisiin jul-
kaisuihin.   
6.2 Ohjelman tieteelliset tuotokset ja 
vaikutukset monimuotoisuus-
tutkimukselle
Ohjelmatasoinen MOSSEn tieteellisten tuotosten mää-
rä on hyvä. Arviointipaneelin tekemässä hankekohtai-
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sessa arvioinnissa ohjelman tuottamiksi referoiduiksi 
tieteellisiksi julkaisuiksi summautui 192. Keskimäärin 
jokainen hanke on tuottanut yhden tieteellisen referoi-
dun julkaisun kutakin MOSSEn toimintavuotta kohden. 
Ohjelman kokonaisrahoitukseen verrattuna yksi tieteel-
linen artikkeli vastaa suuruusluokaltaan yhtä tutkija-
vuosiresurssia, mitä akateemisessakin tutkimuksessa 
usein pidetään riittävänä määränä. Muita tieteellisiä 
julkaisuja hankeaineistoissa oli 242. Hankkeissa syntyi 
väitöskirjoja 12 kappaletta ja lisäksi joukko lisensiaatti-
töitä ja pro gradu -tutkielmia. 
Vertailu muihin ohjelmallisiin aktiviteetteihin on vai-
keaa. Vastaavia eri ministeriöiden rahoittamia ohjelma-
toimia ei ole. Erityisesti on huomattava, että olisi ver-
tailtava saman alan tutkimusohjelmaa, koska eri tutki-
mus- ja tieteenaloilla on muun muassa erilaiset julkai-
sukäytännöt.  Vertailuohjelman tulisi lisäksi olla päätty-
nyt ja arvioitu. Parhaillaan Suomessa on käynnissä 
muutamia ohjelmallisia monimuotoisuustoimia, mutta 
ei varsinaisia tutkimusohjelmia.    
Paras vertailukohta MOSSEn tieteellisille tuloksille saa-
daan Suomen Akatemian Biodiversiteettitutkimusohjel-
masta38 FIBRE. Akatemia rahoittaa perustutkimusta, 
mutta lisäksi FIBREn keskeisenä päämääränä oli tuot-
taa sovelluskelpoista tietoa luonnon monimuotoisuu-
den suojeluun sekä luonnon kestävään käyttöön liitty-
vään päätöksentekoon ja suunnitteluun. Ohjelmalla ha-
luttiin vahvistaa suomalaista osaamista YK:n Ympäris-
tö- ja kehityskokouksessa (UNCED) syntyneessä biodi-
versiteettisopimuksessa määritellyillä aloilla. Monitie-
teinen FIBRE toteutti Suomen biologista monimuotoi-
suutta koskevaa kansallista toimintaohjelmaa ja sen 
tuli tehostaa tiedon tuottajien yhteyksiä tiedon käyttä-
jiin. Ohjelma oli kuusivuotinen ja sen koko oli 19,8 mil-
joonaa euroa. Päärahoittajat olivat Suomen Akatemia, 
Tekes sekä maa- ja metsätalousministeriö. Muita ra-
hoittajia olivat liikenneministeriö, ulkoasiainministeriö, 
ympäristöministeriö, MTK, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö 
ja Metsäteollisuus ry. 
Vertailtaessa MOSSEn tieteellisten tuotosten määrää 
FIBREn vastaaviin, havaitaan varsin suuri yhteneväi-
syys. FIBREssa raportoitiin muun muassa 454 referoitua 
tieteellistä julkaisua, 266 muuta tieteellistä julkaisua ja 
32 väitöskirjaa.39 Ottaen huomioon ohjelmien rahoitus-
ten ero, eli että MOSSEn rahoitus oli 42 % FIBREn ra-
38  http://www.aka.fi/fi/A/Tiedeyhteiskunnassa/Tutkimusohjel-
mat/Paattyneet/Biodiversiteettitutkimusohjelma-FIBRE/ (viitat-
tu 24.3.2009)
39  Suomen Akatemia (2003)  
hoituksesta, ovat tieteellisten julkaisujen ja väitöskirjo-
jen määrät täysin vastaavat. Muita tieteellisiä julkaisu-
ja MOSSEssa raportoitiin suhteessa kaksi kertaa enem-
män.
MOSSEn tieteelliset tuotokset siis määrällisesti vastaa-
vat akateemista tutkimusohjelmaa. Edellä todettiin, et-
tä MOSSE-hankkeiden tieteellisten tuotosten laatu on 
hyvä. Voidaan vetää johtopäätös, että MOSSEn vaiku-
tus monimuotoisuustutkimuksen edistäjänä on sen tuo-
tosten myötä selkeä.   
6.3 Ohjelmayhteistyö ja kansainvälisyys
Ohjelman sisäinen yhteistyö on ollut vilkasta. Tätä 
osoitti hankekohtaisen arvioinnin yhteydessä useissa 
hankkeissa mainittu projektiyhteistyö. Myös kansainvä-
listä hankkeiden välistä yhteistyötä esiintyi, erityisesti 
venäläisten ja ruotsalaisten tutkijoiden kanssa. Tieteel-
listen julkaisujen osalta ei tässä yhteydessä erikseen 
tutkittu, kuinka paljon hankkeiden välisiä yhteisjulkai-
suja esiintyi, mutta niiden tiedetään olevan yleensä 
kaikkein paras osoitus todellisesta tieteellisestä yhteis-
työstä.   
Johtopäätöstä vilkkaasta sisäisestä yhteistyöstä tuke-
vat hankkeiden itsearvioinnin tulokset, jotka pääosin 
on esitetty MOSSEn loppuraportissa.40 Suuri osa vastaa-
jista muun muassa oli halukas jatkamaan hankkeissa 
syntynyttä tutkimusryhmien välistä yhteistyötä. Tieteel-
lisiä saavutuksia hankkeet ilmoittivat itsearvioinnin yh-
teydessä runsaslukuisesti. Niiden toteutumiseen sinän-
sä vaikuttaa enemmän toteutunut tutkimusrahoitus 
kuin ohjelman toteutuminen. Kuitenkin erikseen kysyt-
tynä ohjelmallisuuden tuomaa lisäarvoa verrattuna eril-
liseen tutkimusrahoitukseen piti erittäin merkittävänä 
kolmasosa ja varsin merkittävänä noin puolet hankkeis-
ta. Tätä ohjelmallisuuden lisäarvoa pidettiin merkittä-
vänä siitäkin huolimatta, että useat hankkeet eivät 
hankkeina tai tutkijat aktiivisesti osallistuneet MOSSEn 
ohjelma-aktiviteetteihin. 
Kaikkein merkittävintä tieteellistä yhteistyötä MOSSE-
ohjelman sisällä osoittaa toteutunut menetelmällinen 
yhteistyö. Tähän liittyy muun muassa aineistojen han-
kinta ja käsittely niin että käytettiin yhteisiä koealoja ja 
yhdenmukaistettiin menetelmiä. Hankkeet ilmoittivat 
itsearvioinnissa, että ne olivat soveltaneet koordinoitua 
laboratorioyhteistyötä ja DNA-menetelmiä, kehittäneet 
yhteisesti työvälineitä ja jopa käyttäneet yhteisiä tutki-
40  MMM & YM (2008)
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musavustajia. Tässä arvioinnissa tehdyissä haastatte-
luissa mainittiin, että näin pitkälle viety yhteistyö on 
eräs MOSSEn huomattavimpia saavutuksia. Eikä sitä 
tässä mittakaavassa olisi saavutettu ilman tutkimusoh-
jelmaa ja sen edistämää verkottumista. Ohjelman alus-
sa on tehty arvokasta ohjelman kenttätyötä ja saatettu 
hankkeita tekemään todellista yhteistyötä.
MOSSE-liittyi saumattomasti kansalliseen monimuotoi-
suustutkimuksen ja ohjelmatoiminnan kenttään. 
MOSSE kohtasi edeltävät monimuotoisuusohjelmat 
luontevasti niiden työn jatkona ja toisaalta MOSSEn tu-
loksia käytetään ja tullaan käyttämään seuraavien oh-
jelmien sisältöjen kehittämisessä. Ministeriöiden yhtei-
sesti rahoittama ohjelmakokonaisuus on ollut erittäin 
perusteltu ratkaisu tieteellisen ja tutkimuksellisen lisä-
arvon tuottamisessa.
MOSSE-ohjelma keskittyi ohjelmatasolla selkeästi kan-
salliseen vaikuttavuuteen. Monet hankkeet ovat projek-
teina toimineet myös kansainvälisesti ja tutkijat (erityi-
sesti huippututkijat) ovat toimineet yleismaailmallisten 
periaatteiden mukaisesti kansainvälisessä ympäristös-
sä. Ilman ohjelmatason tavoitteita ei kuitenkaan voi 
saavuttaa kansainvälistä vaikuttavuutta. Kokonaisuute-
na voidaan todeta, että myös MOSSEn tapauksessa tut-
kimuksen kansainvälinen vaikuttavuus on jäänyt suh-
teellisen heikoksi.  Ottaen huomioon hanketason hyvät 
tieteelliset tulokset MOSSElla olisi ollut suurempi po-
tentiaali profiloitua suomalaisen tieteen esille tuojana 
kansainvälisesti ja toimia kansainvälisen tutkimusoh-
jelmayhteistyön välineenä.
6.4 Tutkimustulosten hyödynnettävyys 
loppukäyttäjien kannalta
Tutkimustulosten sovellettavuus on kaikkien eri osa-
puolten kiinnostuksen kohteena ja samalla tutkimuk-
sen yleinen yhteiskunnallinen ulottuvuus. MOSSE-hank-
keiden valinnassa on korostunut erityisesti niiden rele-
vanssi tietotarpeiden suhteen. Lähtökohtaisesti ohjel-
man tavoitteet siis jo varmistivat tutkimustulosten hyö-
dynnettävyyttä loppukäyttäjien kannalta. Puolet hank-
keista ilmoitti loppukäyttäjien osallistuneen jo tutki-
mussuunnitelman laatimiseen ja muutaman hankkeen 
kohdalla loppukäyttäjien aloite oli hankkeen lähtökoh-
ta.41 Myös aineistojen hankinnassa loppukäyttäjät oli-
vat merkittävästi mukana. 
41  Hankkeiden itsearviointimateriaali. Esitetty pääosin MOSSEn 
loppuraportissa: MMM & YM (2008).
Hankkeille oli nimetty ohjausryhmät, jotka tutkimus-
työn aikana muun muassa edistivät vuorovaikutusta 
loppukäyttäjiin. Lisäksi loppukäyttäjiin oltiin yhteydes-
sä seminaarien ja konferenssien sekä muiden tapaamis-
ten kautta. MOSSEn loppuraportoinnin aikana 59 % 
vastanneista ilmoitti, että loppukäyttäjät olivat jo hyö-
dyntäneet hankkeiden tutkimustuloksia.42 Tutkimustu-
loksia oli hyödynnetty muun muassa METSO-ohjelman 
jatkovalmistelussa, muiden ohjelmien valmistelussa, 
Metsähallituksen toiminnassa, maatalouden ympäris-
tötuen kehittämisessä, eliöryhmien määritysoppaissa, 
eliöyksilökokoelmissa ja geenipankeissa. 
Kaiken kaikkiaan tutkimustulosten siirtymisen osalta 
toteuma on erinomainen. Hanketasolle vietynä jatkuva 
vuorovaikutus on ollut tehokasta. Sen voi äärimmilleen 
tulkiten nähdä jopa vaarantaneen vapaan tieteellisen 
tutkimuksen toteutumista. Hankkeet eivät kuitenkaan 
ole reagoineet siihen negatiivisesti. Ohjelmatasolla on 
erinomaisesti onnistuttu varmistamaan tutkijoiden ja 
loppukäyttäjien saumaton yhteys toisiinsa. Erityisesti 
MOSSE-ohjelman alussa, kun ohjelmakoordinaatio on 
ollut aktiivisempaa, on onnistuttu luomaan tieteen vah-
va liittyminen soveltajiin. 
42  Ibid.
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7 MOSSE-ohjelman 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus
7.1 MOSSE-ohjelman tulosten 
hyödyntäjät
Kyselyn vastaajista 68 % koki, että MOSSE-ohjelman 
tuottama tieto luonnon monimuotoisuuden edistämi-
sessä omassa työssä tai organisaatiossa on ollut mer-
kittävää tai erittäin merkittävää (kuva 7.1). Ohjelmassa 
tuotetulla tiedolla nähtiin olevan vaikutusta monimuo-
toisuuden yleistiedon lisääntymiseen. Erikseen koros-
tettiin metsien monimuotoisuuden tiedon lisääntymis-
tä. Ohjelma myös antoi vastaajien mukaan suuntaa 
metsien monimuotoisuuden paremmaksi huomioon ot-
tamiseksi suojelualueiden ennallistamisessa ja talous-
metsien luonnonhoidon kehittämisessä sekä toimi kes-
keisessä roolissa METSO-ohjelman valmistelussa. Suo-
jelutoimien kohdentaminen parantui ohjelman tuotta-
man tiedon myötä, samoin luontotyyppien uhanalai-
suustieto lisääntyi. Ylipäätään ohjelman tuottama tieto 
vaikutti tuoreen monimuotoisuuden tutkimustiedon pa-
rempaan saatavuuten.
Vastaajat mainitsivat MOSSE-ohjelmalla olleen merki-
tystä luonnonhoitohankkeiden suunnitteluun ja toteut-
tamiseen sekä ympäristötukikohteiden valintaan. Oh-
jelmalla oli myös vaikutusta maankäytön suunnitte-
luun, aluekäytön hankkeisiin ja suunnitteluun sekä kan-
sallisten vesistöjen tilanarviointiin. Erityisesti korostet-
tiin lisäksi ohjelman tuottaman tiedon merkitystä taus-
ta-aineistona hallinnollisten asioiden käsittelyyn, tutki-
muksen painopisteiden valintaan sekä strategioiden, 
linjausten ja säädösten valmisteluun.
7.2 Luonnon monimuotoisuuden merkitys 
tulosten hyödyntäjille
Kyselyyn vastanneille monimuotoisuuskysymykset oli-
vat hyvin keskeisiä omalle työlle (Kuva 7.2). Lähes puo-
let vastaajista piti monimuotoisuuskysymyksiä keskei-
sinä työssään ja vastuualueellaan. Lähes 74 % totesi 
monimuotoisuuskysymysten merkityksen kasvaneen 
toimintakentällään tai työtehtävissään 2000-luvulla. 
Vain 18 % koki, ettei monimuotoisuuden merkitykseen 
ole tullut muutosta, ja alle 4 % koki monimuotoisuuden 
kysymysten menettäneen merkitystään. Monimuotoi-
suuskysymysten merkityksen muutoksen syinä pidettiin 
erityisesti kansainvälisiä sopimuksia ja velvoitteita, 
missä etenkin Euroopan Unionin roolia korostettiin eni-
ten. Lisäksi vastaajat korostivat etenkin yleisen tietoi-
suuden nousun merkitystä ja monimuotoisuuskysymys-
ten priorisointia eri toimijoiden keskuudessa (esimer-
kiksi metsänomistajat, kansalaisjärjestöt, hallinnonalat 
ja niiden ohjelmat). Ilmastonmuutoskeskustelun nähtiin 
sekä vähentäneen huomiota monimuotoisuuskysymyk-
Kuva 7.1 MOSSE-ohjelman 
tuottaman tiedon merkitys luon-
non monimuotoisuuden edistä-
misessä vastaajan omassa työs-
sä tai organisaation kannalta 
(n=95).
Kuva 7.2. Moni muo-
toisuus kysymysten mer-
kitys vastaa jien työssä 
(n=129).
(13.6) En osaa sanoa
(13.5) 1 = Ei merkitystä
(13.4) 2
(13.3) 3
(13.2) 4
(13.1) 5 = Erittäin merkittävä  32,6 % 31
 0,0 % 0
 35,8 % 34
 27,4 % 26
 3,2 % 3
 1,1 % 1
(3.6) 0 = En osaa sanoa
(3.5) 1 = Monimuotoisuuskysymykset eivät 
ole merkittäviä työni kannalta
(3.4) 2 = Monimuotoisuuskysymykset liittyvät 
löyhästi työhöni, mutta eivät juuri 
vaikuta kokonaistavoitteisiin
(3.3) 3 = Monimuotoisuuskysymykset liittyvät 
työhöni, mutta ovat vain yksi huomioon 
otettava tavoite muiden joukossa
(3.2) 4 = Monimuotoisuuskysymykset liittyvät 
keskeisesti työhöni ja ovat tärkeimpien 
huomioon otettavien tavoitteiden joukossa
(3.1) 5 = Monimuotoisuuskysymykset ovat 
keskeisiä työssäni ja vastuualueellani  48,8 % 63
 28,70% 37
 21,7 % 28
 0,8 % 1
 0 % 0
 0 % 0
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sistä että toisaalta lisänneen myös siitä keskustelua. 
Myös tutkimuksella nähtiin olevan vaikutus monimuo-
toisuuden merkityksen muutokseen.
Vastaajat pitivät tasaisesti kyselyssä annettuja vaihto-
ehtoja monimuotoisuuden edistämisestä merkittävinä 
tai erittäin merkittävinä käytännön työssään (kuva 7.3). 
Erityisesti merkittävinä pidettiin käytännön oppaita se-
kä yhteistyöverkostoja, joissa on monimuotoisuus-
asiantuntemusta.  
7.3 MOSSE-ohjelman tuotosten 
hyödyntäminen
Kyselyn vastaajat olivat hyödyntäneet MOSSE-ohjelman 
tuloksia lähinnä välillisesti. Useimmiten vastaajat olivat 
lukeneet MOSSE-ohjelmasta alan julkaisuista tai sano-
malehdistä, hyödyntäneet ohjelmassa tuotettua mate-
riaalia tai keskustelleet ohjelmasta tai sen tuloksista 
kollegoiden kanssa (kuva 7.4). Selkeästi pienempi jouk-
ko vastaajista oli osallistunut ohjelman seminaareihin, 
Kuva 7.3. Eri tekijöiden merkitystä monimuotoisuuden edistämisessä vastaajien käytännön työssä 
(5=erittäin merkittävä, 1=ei merkitystä) (n=107).
 
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 
Monimuotoisuuden tai suunnittelun 
asettaminen päätöksenteon tärkeäksi 
ohjaavaksi tekijäksi 
organisaatiotasolla 
Tieteellinen tieto 
Monimuotoisuuden seurannan 
tulokset ja seurantamenetelmät 
Yhteistyöverkostot, joissa 
monimuotoisuusasiantuntemusta 
Käytännön oppaat 
1 
2 
3 
4 
5 
(8.13) En ole osallistunut MOSSE-ohjelmaan 
tai tunne sen tuloksia
(8.12) Muu, mikä?
(8.11) Osallistuin MOSSE-ohjelmaan kuuluvaan 
tutkimushakkeeseen tutkijana
(8.10) Osallistuin MOSSE-ohjelmaan kuuluvaan 
hankkeen ohjausryhmään
(8.9) Olen keskustellut MOSSE-ohjelmasta 
tai sen tuloksista kollegojen kanssa
(8.8) Olen kuullut MOSSE-ohjelmasta tai 
sen tuloksista radiosta tai TV:stä
(8.7) Olen hyödyntänyt MOSSE-ohjelman hankkeissa 
tuotettua materiaalia (raportit, oppaat tms.)
(8.6) Olen lukenut MOSSE-ohjelmasta 
tai sen tuloksista alan julkaisuista
(8.5) Olen lukenut MOSSE-ohjelmasta tai sen 
tuloksista sanomalehdistä tai aikakausilehdistä
 (8.4) Osallistuin MOSSE-ohjelman muihin 
tapahtumiin (esim. MOSSE-retkeilyt)
 (8.3) Osallistuin MOSSE-ohjelmaan 
kuuluvan hankkeen seminaariin
(8.2) Osallistuin MOSSE-ohjelman 
loppuseminaariin
(8.1) Osallistuin MOSSE-ohjelman 
väliseminaariin
 34,1 % 44
 31,8 % 41
 24,0 % 31
 17,8 % 23
 44,2 % 57
 58,1 % 75
 58,9 % 76
 17,8 % 23
 46,5 % 60
 10,9 % 14
 11,6 % 15
 7,0 % 9
 17,1 % 22
Kuva 7.4. Tavat, joilla MOSSE-ohjelma tavoittivat kyselyn vastaajia (n=129).
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tapahtumiin, ohjausryhmään tai tutkimukseen. Hieman 
alle viidennes vastaajista ei ollut osallistunut ohjel-
maan tai tuntenut sen tuloksia. 
Vain alle puolet kyselyn vastaajista tunsi hyvin MOSSE-
ohjelman tuotoksia (kuva 7.5). Parhaiten tunnettiin oh-
jelman käytännön toimijoille suunnattuja raportteja ja 
oppaita, ohjelman tilaisuuksia sekä tieteellisiä julkaisu-
ja. Peräti 80 % vastaajista oli kuitenkin hyödyntänyt 
MOSSE-ohjelmassa tuotettua tietoa kuten erilaisia jul-
kaisuja ja oppaita sekä seminaareissa ja lehtiartikkeleis-
sa tuotettua tietoa omassa työssään. Huolimatta siitä, 
että MOSSE-ohjelman tuotoksia ei tunnettu erittäin hy-
vin, niiden hyödynnettävyyttä, käytettävyyttä ja liityntää 
vastaajien omaan työhön pidettiin hyvänä (kuva 7.6).
MOSSE-ohjelma ei ollut juuri vaikuttanut vastaajien or-
ganisaatioiden toimintatapoihin, sillä yli 40 % kyselyn 
vastaajista totesi, ettei MOSSE-ohjelmalla ole ollut vai-
kutusta toimintatapoihin (kuva 7.7). Vain viidennessä 
vastaajien organisaatioista oli otettu käyttöön uusia 
toimintatapoja, jotka edistävät luonnon monimuotoi-
suutta. Näissä tapauksissa toimintatavat olivat esimer-
kiksi erilaisten näytetietojen tehostunut jatkokäyttö, 
laajempi ja välittömämpi yhteistyö tutkijoiden välillä eri 
organisaatioissa, sekä yleisesti monimuotoisuusvaiku-
tusten seuranta. Niissä organisaatioissa, joissa oli otet-
tu käyttöön uusia toimintatapoja, toimintatapojen mer-
kitystä luonnon monimuotoisuuden edistämisessä piti 
merkittävänä tai erittäin merkittävänä noin 72 % vas-
taajista eli valtaosa vastaajista. Toimintatavoilla koet-
Kuva 7.5 MOSSE-ohjelman tuotos-
ten tunnettuus (5=erittäin hyvä, 
1=erittäin heikko) (n=107).
 
 
0 % 20 % 40 % 60 % 80 %  100 % 
Sanoma- ja 
aikakausilehtiartikkelit 
Monimuotoisuuden seurannan 
kehittämishankkeet 
Tieteelliset julkaisut 
Seminaarit sekä koulutus ja 
tiedotustilaisuudet 
Käytännön toimijoille 
suunnatut raportit ja oppaat 
1 
2 
3 
4 
5 
 
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 
Liityntä työhöni ja 
tehtäviini 
Käytettävyys 
(ymmärrettävyys, selkeys) 
Yleisarvosana 
hyödynnettävyydestä 1 
2 
3 
4 
 5 
Kuva 7.6 Vastaajien arvio MOSSE-
ohjelman tuottaman tiedon hyö-
dynnettävyydestä (5=erittäin hyvä, 
1=erittäin heikko) (n=95).
Kuva 7.7 Onko ohjel-
man myötä organi-
saatiossa otettu käyt-
töön uusia toiminta-
tapoja, jotka edistä-
vät luonnon moni-
muotoisuutta (n=95).
(19.5) En osaa sanoa
(19.4) Muu, mikä?
(19.2) Ei, mutta uusien toimintatapojen 
käyttöönottoa suunnitellaan
(19.3) Ei, MOSSE-ohjelma ei ole vaikuttanut 
organisaationi toimintatapoihin
(19.1) Kyllä, uusia toimintatapoja 
on jo otettu käyttöön
 22,1% 21
 6,3% 6
 41,1% 39
 5,3% 5
 25,3% 24
41
tiin olevan vaikutusta esimerkiksi parhaiden käytäntö-
jen valitsemiseen ja voimavarojen parempaan kohden-
tamiseen, kustannussäästöön, laadukkaampaan toi-
mintaan sekä luonnon monimuotoisuuden suotuisaan 
kehitykseen pitemmällä aikavälillä.
Vastaajien oli selkeästi vaikea määrittää, onko MOSSE-
ohjelman myötä tapahtunut parannusta luonnon moni-
muotoisuuden seurannassa tai seurannan menetelmis-
sä, joilla olisi myös merkitystä oman organisaation kan-
nalta. Vastaajista noin 33 % vastasi ”kyllä”, noin 20 % 
”ei”, mutta suurin osa eli noin 48 % vastasi ”ei osaa 
sanoa” (kuva 7.8). Kyselyn perusteella ei voida siis sa-
noa monimuotoisuuden seurannan juuri parantuneen 
ohjelman myötä. Niistä, jotka kokivat parannusta ta-
pahtuneen, 69 % piti merkittävänä tai erittäin merkit-
tävänä seurannan tai seurantamenetelmien merkitystä 
monimuotoisuuden edistämisessä työtehtävien tai 
oman organisaation kannalta. Esimerkkeinä parantu-
neesta seurannasta tai seurantamenetelmistä olivat 
muun muassa lahopuun ja eri luontotyyppien seuran-
nan kehittyminen, maatalouden indikaattorit sekä eri-
laisten seurantaverkostojen perustaminen ja ylipäätään 
seurantojen vakiinnuttaminen. Seurannalla tai seuran-
tamenetelmillä koettiin olevan vaikutusta muun muas-
sa päätöksenteon tukemiseen ja toimenpiteiden 
arvioin tiin, luonnonhoidon suositusten kehittämiseen 
sekä suojelutoimien suunnitteluun. 
Kyselyn vastaajat kokivat, että MOSSE-ohjelmalla on ol-
lut vaikutusta useisiin luonnon monimuotoisuutta edis-
täviin tekijöihin Suomessa (kuva 7.9). Ohjelma on vai-
kuttanut erityisesti tieteelliseen tietoon, mutta myös 
käytännön oppaisiin, yhteistyöverkostoihin sekä moni-
muotoisuuden seurannan tuloksiin ja seurantamenetel-
miin. Seurantamenetelmien kohdalla tulos on hieman 
ristiriidassa edellä mainitun kysymyksen kohdalla seu-
rannan menetelmien parantumisesta ohjelman myötä. 
Yksi selittävä tekijä voi mahdollisesti olla kysymyksen-
asettelun ero oman organisaation ja Suomen välillä. 
Seurannassa ei ole välttämättä tapahtunut parannusta 
oman organisaation kannalta, mutta yleisesti Suomen 
monimuotoisuuden seurannan kannalta. 
Kaiken kaikkiaan MOSSE-ohjelmalla nähtiin olevan 
yleisesti merkitystä luonnon monimuotoisuuskysymys-
ten käsittelyyn ja arvostukseen Suomessa (kuva 7.10). 
Erityisesti ohjelmalla oli vaikutusta monimuotoisuuden 
Kuva 7.8 Onko MOSSE-ohjelman 
myötä luonnon monimuotoisuuden 
seurannassa tai seurannan menetel-
missä tapahtunut parannusta, jolla 
on merkitystä oman organisaatiosi 
kannalta? (n=107)
Kuva 7.9 MOSSE-ohjelman 
vaikutus yleisesti luonnon 
monimuotoisuutta edistä-
viin tekijöihin Suomessa 
(5=erittäin merkittävä, 1=ei 
merkitystä) (n=107).
(23.3) En osaa sanoa
(23.2) Ei 
(23.1) Kyllä 32,7% 35
19,6% 21
47,7% 51
 
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 
Tieteellinen tieto 
 
Käytännön oppaat 
Yhteistyöverkostot, joissa 
monimuotoisuusasiantuntemusta 
Monimuotoisuuden seurannan 
tulokset ja seurantamenetelmät 
1 
2 
3 
4 
5 
(29.6) En osaa sanoa
(29.5) 1 = Ei merkitystä
(29.4) 2
(29.3) 3
(29.2) 4
(29.1) 5 = Erittäin merkittävä  15% 16
 39,3% 42
 26,2% 28
 9,3% 10
 0% 0
 10,3% 11
Kuva 7.10 MOSSE-ohjelman 
vaikutus yleisesti luonnon moni-
muotoisuuskysymysten käsitte-
lyyn ja arvostukseen Suomessa 
(n=107).
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kysymysten tunnettuuden lisääntymiseen, tutkijoiden 
yhteistyöhön ja tiedon yhteiskäyttöön, luonnonvarojen 
käytön suunnitteluun sekä tieteellisen tiedon sovelta-
miseen käytäntöön. Ohjelmassa myös syntyi uutta tie-
teellistä tietoa ja se on nostanut monimuotoisuuden 
tutkimuksen tasoa. Lisäksi ohjelman nähtiin auttaneen 
tutkimuksen suuntaamista. Kuitenkin kyselyssä osa to-
tesi, että suurelle yleisölle MOSSE-ohjelma jäi osittain 
tuntemattomaksi, vaikka muuten korostettiin yleisen 
tietoisuuden nousua. Erillisenä mainintana nousi vas-
tauksista esiin etenkin PUTTE-ohjelma ja sen merkitys 
metsien lajiston tietoisuuden nousuun. MOSSE-ohjelma 
nähtiin olleen FIBRE-ohjelmaa käytännönläheisempi. 
Moni kaipasi FIBREn ja MOSSE-ohjelmalle jatkoa ja 
moni muotoisuustutkimukselle koordinaatiota.
7.4 MOSSE-ohjelman vaikutukset 
yhteistyöhön ja verkottumiseen
MOSSE-ohjelman myötä asiantuntijaverkosto on laa-
jentunut ja verkostoa tullaan hyödyntämään jatkossa-
kin monimuotoisuuskysymyksissä (kuva 7.11). Harvem-
min uudet yhteistyökontaktit olivat johtaneet toistai-
seksi uusiin hankkeisiin tai muihin konkreettisiin toi-
Kuva 7.11 Uusien 
yhteistyö kontak-
tien tai -muotojen 
syntyminen MOS-
SE-ohjelman myö-
tä (n=107).
Kuva 7.12 Syntyneiden yhteis-
työkontaktien merkitys luonnon 
monimuotoisuuden edistämisen 
kannalta (n=76).
(15.7) En osaa sanoa
(15.6) Muu, mikä?
(15.5) Ei
(15.4) Kyllä, ohjelma on laajentanut tuntemusta 
monimuotoisuustutkimuksen toimijoista, mutta ei ole 
johtanut konkreettisiin toimiin
(15.3) Kyllä, ohjelma on laajentanut asiantuntijaverkostoa, 
jota on hyödynnetty tai tullaan todennäköisesti 
hyödyntämään monimuotoisuuskysymyksissä
(15.2) Kyllä, on käynnistetty tai käynnistymässä ennestään 
tutun yhteistyökumppanin kanssa uusi hanke 
tai muu yhteistoiminta MOSSE-aktiviteettien johdosta
(15.) Kyllä, on käynnistetty tai käynnistymässä 
uuden yhteistyökumppanin kanssa 
uusi hanke tai muu yhteistoiminta
 8,4 % 9
 7,5 % 8
 37,4 % 40
 15,9 % 17
 17,8 % 19
 1,9 % 2
 11,2 % 12
(17.6) En osaa sanoa
(17.5) 1 = Ei merkitystä
(17.4) 2
(17.3) 3
(17.2) 2
(17.1) 5 = Erittäin merkittävä  30,3% 23
 28,9% 22
 27,6% 21
 5,3% 4
 2,6% 2
 5,3% 4
miin. Syntyneet yhteistyökontaktit koskivat erityisesti 
uusia tutkijakontakteja ja tutkimusyhteistyötä. Muina 
syntyneitä yhteistyön muotoina mainittiin muun muas-
sa asiantuntijatiedon vaihtoa, asiantuntijoiden hyödyn-
tämistä strategiavalmistelussa, hankesuunnittelua sekä 
ministeriöiden välistä yhteistyötä. 
Syntyneiden yhteistyökontaktien merkitys luonnon mo-
nimuotoisuuden edistämisen kannalta piti merkittävä-
nä tai erittäin merkittävänä noin 60 % vastaajista (kuva 
7.12). Kontaktit olivat vastaajien mukaan vaikuttaneet 
erityisesti tiedon lisääntymiseen ja tiedon vaihtoon. 
Kontaktien avulla täydennetään puutteita ja tiedonauk-
koja muun muassa erityisasiantuntemusta vaativissa 
kysymyksissä, joita ei omassa organisaatiossa löydy. Li-
säksi vastaajat mainitsivat, että lisääntyneen tiedon ja 
kontaktien avulla voidaan suunnata tutkimusta tär-
keimpiin monimuotoisuuskysymyksiin, hyödyntää tutki-
mustietoa käytännön työssä sekä parantaa suunnitte-
lun ja toteutuksen laatua, koska on uusin ja paras tieto 
saatavilla. Syntynyttä asiantuntemusverkostoa hyödyn-
netään myös strategioiden valmistelussa, seurantaver-
kostojen suunnittelussa, oppaiden ja ohjeistusten teke-
misessä sekä jatkohankkeissa. Useat mainitsivat, että 
yhteistyötä tullaan jatkamaan ja laajentamaan.
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8 Johtopäätökset MOSSE-ohjelman 
arvioinnista
”MOSSE-ohjelma on ollut erittäin hyvä esimerkki hal-
linnonalojen rajat ylittävästä tutkimustoiminnasta, jolla 
on vahva politiikkarelevanssi ja joka on ollut alusta pi-
täen vahvasti asiakaslähtöinen. Tällaisten merkitystä on 
viime aikoina korostettu esim. sektoritutkimuksen 
 uudistamisessa.”
–  Kyselyn avovastaus MOSSE-ohjelman 
yleisestä vaikutuksesta
Kokonaisuutena MOSSE-ohjelma oli onnistunut ja sen 
voidaan arvioida saavuttaneen päätavoitteensa. Tämä 
on tapahtunut siitä huolimatta, että MOSSE-ohjelmalle 
oli leimallista tavoitteiden moninaisuus ja monitasoi-
suus sekä näiden löyhähkö määrittely ohjelmatoimin-
nassa. Ohjelma-asiakirjoissa ei esimerkiksi missään 
mainita ohjelman lopullista vaikutustavoitetta, luonnon 
monimuotoisuuden tilan edistämistä. Lisäksi esimerkik-
si haettavan tutkimusrahoituksen ohjelmailmoitukses-
sa ohjelman tavoitteet ja sisältö on määritelty tietotar-
peet luettelemalla myöhemmin käytetyn, tiivistetyn il-
maisun (s. 18) sijaan. Siten ohjelman tavoitteiden muo-
toilussa ja esille tuomisessa on ollut horjuvuutta, millä 
on mahdollisesti ollut oma vaikutuksensa MOSSE-oh-
jelman identiteetin ja näkyvyyden tiettyyn heikkouteen. 
Toisaalta voidaan nähdä, että ohjelmateknisen ja -ima-
gollisen viimeistelyn sijaan alan tekijämiehet ja -naiset 
ovat toteuttaneet tietotarpeisiin perustuvan ja niihin 
vastaavan sekä luonnon monimuotoisuuden edistämi-
sen kannalta merkittävän tutkimusohjelman olennai-
seen keskittyen. Edellytys tälle on ollut hyvä ohjelman 
taustatyö ja hyvin toimivat sekä tiiviit yhteistyösuhteet. 
Toki ohjelmateknistä ja -imagollista painotusta ei voida 
väheksyä, jos tavoitteena on painottaa myös näkyvyyt-
tä ja toimintakentän profiilin nostoa ohjelman avulla.
Tässä luvussa on ensin yhteenvetona esitetty tärkeim-
mät johtopäätökset MOSSE-ohjelman tavoitteiden saa-
vuttamisesta tieteellisen laadun ja vaikuttavuuden kan-
nalta sekä pohdittu ohjelman suunnittelun ja toteutuk-
sen onnistuneisuutta näiden näkökulmien suhteen. Ar-
vioinnin osana järjestetyssä työpajassa keskusteltiin 
laajemmin siitä, mitä jatkossa tulisi tehdä luonnon mo-
nimuotoisuuden tutkimuksen edistämiseksi ja toisaalta 
sektoritutkimusohjelmien kehittämiseksi. Näiden kes-
kustelujen tulemat on koottu erikseen luvun loppuun. 
Kuvassa 8.1 on esitetty johtopäätösten rakenne. 
Kuva 8.1. Arvioinnin johtopäätösten rakenne
 
Tieteellinen laatu 
 
• Tieteellinen vaikuttavuus 
Yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus 
• Tuotosten hyödyntäminen  
• Yhteistyö ja  verkostoituminen 
Ohjelman suunnittelun ja 
toteutuksen onnistuneisuus 
Mitä kokemuksista voidaan oppia 
a)  monimuotoisuuden tutkimuksen kehittämiseksi ja 
b)  sektoritutkimusohjelmien kehittämiseksi? 
• Tuotosten määrä ja laatu
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8.1 Yhteenveto MOSSE-ohjelman 
tieteellisestä laadusta
MOSSE-ohjelman tieteelliset tuotokset vastaavat mää-
rällisesti akateemista tutkimusohjelmaa. Hankekohtai-
sesti julkaisut tosin keskittyivät osalle hankkeita, kun 
taas monet muut hankkeet tuottivat vain vähän tieteel-
lisiä tuotoksia. Monissa MOSSE-ohjelman hankkeissa oli 
potentiaalia tieteellisiin julkaisuihin enemmän kuin mitä 
toteutui. Lisäksi arvioinnin aikana todettiin, että ohjel-
man toimintamuodot rajautuivat melko tiukasti paino-
pistealueiden sisälle ja tutkimuksellisesti lisäarvoa olisi 
ehkä saatu vielä lisää esimerkiksi metsä-maatalous 
-paino pistealueiden yhteen tuomisella. Tieteellisten tuo-
tosten laatu oli kaiken kaikkiaan hyvä. On perusteltua 
vetää johtopäätös, että MOSSEn tieteellinen vaikutus 
monimuotoisuustutkimuksen edistäjänä on selkeä. 
Arvioinnin tuloksia käsittelevässä keskustelutilaisuudes-
sa keskusteltiin laajemmin myös siitä, että tieteellistä 
laatua on tarkasteltava sektoritutkimusohjelmissa hyvin 
monipuolisesti ja se tukee tulosten hyödynnettävyyttä. 
Hankkeiden tieteellisten tuotosten laatu on yksi mittari. 
Tulosten käyttäjien kannalta on usein kuitenkin tärkeäm-
pää esimerkiksi se, että tulokset perustuvat laadukkaim-
piin ja parhaisiin menetelmiin tai että hankkeissa tapah-
tuva yhteistyö tapahtuu sellaisten tahojen kesken, jotka 
ovat oman tutkimusalueensa kärjessä.  Keskustelutilai-
suudessa korostettiin sitä, että tieteellisesti laadukkaiden 
julkaisujen rinnalla samoja tuloksia ja aineistoja voidaan 
raportoida monin tavoin. Yleisesti ohjelmissa tulisi varata 
enemmän rahoitusta laajempiin synteesijulkaisuihin, 
joissa kootaan yhteen usein sirpaleiseksi jäävää tutki-
mustietoa hyödyntäjäystävälliseen muotoon. 
Ohjelman sisäinen yhteistyö oli MOSSE-ohjelman ta-
pauksessa menestyksekästä. Erityisen merkittäväksi 
tieteellisesti osoittautui MOSSE-ohjelmassa toteutettu 
menetelmäyhteistyö. Tähän liittyi muun muassa aineis-
tojen hankinta ja käsittely niin, että käytettiin yhteisiä 
koealoja ja yhdenmukaistettiin menetelmiä. Tätä ei oli-
si saavutettu ilman MOSSE-tutkimusohjelmaa ja sen 
edistämää yhteistyötä. Ohjelman alussa tehty verkotta-
mistyö oli menestyksekästä ja saattoi hankkeita teke-
mään todellista yhteistyötä.
MOSSEssa onnistuttiin hyvin varmistamaan tutkijoiden 
ja loppukäyttäjien vuorovaikutus. Erityisesti hankkeiden 
valinnassa ja ohjelman alussa oli onnistuttu luomaan 
tutkimuksen vahva liittymäpinta loppukäyttäjiin. 
MOSSEn tavoitteet ja toteutus osittain jo varmistivat 
tutkimustulosten hyödynnettävyyden loppukäyttäjille. 
Lisäksi puolet hankkeista ilmoitti loppukäyttäjien osal-
listuneen jo tutkimussuunnitelman laatimiseen tai ol-
leen aloitteen tekijänä. Hyödyntäjien tuominen mukaan 
jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa koettiin positiivise-
na. Tämä edisti tulosten hyödynnettävyyttä eivätkä tut-
kijat kokeneet sen vaarantavan mitenkään tutkimuksen 
tieteellistä laatua. 
Arvioinnin keskustelutilaisuudessa keskusteltiin ulko-
puolisten arvioijien käytöstä hankkeita valittaessa tie-
teellisen laadun arvioimiseksi. MOSSEn metsähankkei-
den valinnassa hyödynnettiin myös ulkopuolisia arvioi-
jia ja tämä koettiin MOSSE-ohjelmassa hyväksi toimin-
tamalliksi. Ulkopuolisten arvioijien käytössä on myös 
haasteita. Se vaatii usein lisäresurssia ja pienessä 
maassa voi myös olla haastava löytää kunkin hankkeen 
aloille hyvät riippumattomat arvioijat. Erityinen haaste 
on monimuotoisuuden tutkimus, joka on lähtökohtai-
sesti hyvin monitieteistä. Kyseenalaistettiin myös se, 
onko korkea tieteellinen laatu ehdoton edellytys sekto-
ritutkimusohjelmien kohdalla. Loppujohtopäätös oli, et-
tä hankkeiden on täytettävä perusedellytykset tieteelli-
sesti laadukkaan tiedon tuottamiseksi (tieteellisesti laa-
dukkaat menetelmät, aineistot ja perustellusti tehdyt 
johtopäätökset), mutta viime kädessä pääkriteeri hank-
keiden valinnalle sektoritutkimusohjelmassa on aina 
tulosten hyödynnettävyys ja relevanssi. 
Keskustelutilaisuudessa pohdittiin laajemmin sitä, että 
tieteellisen laadun ja sektorien tietopääoman kehittämi-
nen ei ole vain ministeriöiden sektoritutkimusohjelmien 
asia. Ohjelmat ovat kestoltaan rajallisia eivätkä ne ole 
pitkäjänteisen osaamisen noston ainoa tai yksinään riit-
tävä väline. Ohjelman loppuessa on suurena riskinä ke-
rätyn tiedon hajaantuminen ja tietopohjan rapautumi-
nen. Kyseessä on ohjelmatoimintaa laajempi sektoritut-
kimuksen tulosohjauksen ja rakenteiden kehittämisen 
kysymys.  Tutkimustoiminnan hyödyt syntyvät vasta, kun 
tutkimustoiminta on kytketty osaksi ministeriöiden 
muuta toimintaa ja se rahoitetaan myös osin normaalin 
toiminnan kautta eikä vain lisärahoituksen keinoin. Pää-
asiaksi nostettiin, että sektoritutkimuksen hyödyntäjien, 
rahoittajien ja tutkimuksen toteuttajien hyvä rakenteel-
linen yhteistoiminta on tarpeen43. Yhtenä käytännön 
43  Arvioinnin ohjausryhmässä keskusteltiin, että keväällä 2009 
käynnistyneen ympäristö- ja luonnonvarakonsortion puitteissa 
tehdään tällä hetkellä uudenlaista ja uraauurtavaa työtä uuden-
laisten yhteistyörakenteiden synnyttämiseksi ja yhteistyön tiivis-
tämiseksi. Ympäristö- ja luonnonvarakonsortio perustuu maa- ja 
metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön solmimaan 
yhteistyösopimukseen ja siihen kuuluvat molempien ministeriöi-
den alaiset tutkimuslaitokset: Maa- ja elintarviketalouden tut-
kimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja ka-
latalouden tutkimuslaitos (RKTL), Elintarviketurvallisuusvirasto 
(Evira), Geodeettinen laitos ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).
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suosituksena tuotiin esiin se, että ministeriöiden tulisi 
vielä enemmän olla mukana rahoittajina myös Akate-
mian ohjelmissa. Vastaavasti Akatemian tulisi edelleen 
enemmän pyrkiä yhteisrahoitteisiin ohjelmiin erityisesti 
aiheiden ja ongelmien kypsyessä vaiheeseen, jossa tar-
vitaan sovellettua tutkimusta. 
8.2 Yhteenveto MOSSE-ohjelman tulosten 
hyödyntämisestä ja vaikuttavuudesta
MOSSE-ohjelman tavoitteena oli tuottaa uutta ja sovel-
lettavissa olevaa tutkimustietoa luonnon monimuotoi-
suuden suojelu- ja hoitokeinoista sekä niiden ekologisis-
ta, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista valikoi-
duilla aihealueilla. Tässä tavoitteessa MOSSEn voidaan 
sanoa onnistuneen hyvin.  Yleisesti ottaen tutkimustuo-
tokset onnistuttiin muokkaamaan sovellettavaan muo-
toon käytännön oppaiksi ja raporteiksi, joita potentiaa-
liset loppukäyttäjät pitävät tärkeimpänä tukena omalle 
työlleen monimuotoisuuden alueella. Merkittävä osuus 
potentiaalisista loppukäyttäjistä oli hyödyntänyt 
MOSSEn tuotoksia ja näillä tuotoksilla oli selkeä merki-
tys loppukäyttäjien luonnon monimuotoisuutta koske-
van työn edistämisessä. MOSSEn vaikutus toimintatapo-
jen uudistajana näkyi vain vähemmistössä loppukäyttä-
jien organisaatioita, mutta saavutettua tasoa voidaan 
pitää vähintään tyydyttävänä, koska tutkimustiedon siir-
to käytäntöön vaatii aina pitkän ajan. Jo tunnistetut, 
MOSSEn tuloksiin perustuvat toimintatapamuutokset 
ovat selkeä indikaatio suorasta vaikuttavuudesta. 
MOSSEn tiedontuotannon tavoitteista kenties heikoim-
maksi jäi taloudellisten ja sosiaalisten näkökulmien kyt-
keminen monimuotoisuustutkimukseen, joka oli kuiten-
kin ohjelman keskeisiä tavoitteita. Taloudellis-sosiaali-
sen monimuotoisuustutkimuksen alueella toteutettiin 
hyviä hankkeita, mutta yleisvaikutelmaksi jäi, että ohjel-
man tasolla näkökulma ei saavuttanut mainittavaa ase-
maa. 
Peilatessa hyviä tuloksia ohjelman suunnitteluun ja to-
teutukseen on nähtävissä ainakin kaksi kriittistä tekijää. 
Tutkimusohjelma perustui ensinnäkin voimakkaasti käy-
tännön tietotarpeisiin, jotka oli koottu onnistuneesti yh-
teen tietotarvekartoituksissa. Toiseksi tutkijoiden ja tu-
losten hyödyntäjien tiivis yhteistyö hankkeita aloitet-
taessa ja toteutettaessa varmisti tutkimushankkeiden 
toteutumisen käytännön tarpeita palvelevalla tavalla. 
Arvioinnin keskustelutilaisuudessa edelleen pohdittiin 
sitä, että MOSSEssa oli hyviä esimerkkejä hankkeista, 
joissa oli jo alkuvaiheessa mukana tietoa käytäntöön 
muokkaavia välittäjätahoja (esimerkiksi Tapio). Käytän-
nön neuvonta- ja ohjeistustyötä tekevät henkilöt pysty-
vät tutkimushankkeissa aikaisessa vaiheessa tarkenta-
maan olennaisia tietotarpeita ja tarttumaan esimerkiksi 
käytettävään termistöön ja sen ymmärrettävyyteen jo 
työn alkuvaiheessa. Näin parannetaan tutkimustyön te-
hokkuutta ja tulosten hyödynnettävyyttä.  
MOSSE-ohjelman toisena keskeisenä tavoitteena oli ke-
hittää luonnon monimuotoisuuden seurantaa. Merkit-
tävä osa MOSSEn tulosten loppukäyttäjistä ei osannut 
sanoa, oliko luonnon monimuotoisuuden seurannassa 
MOSSEn myötä tapahtunut kehitystä, jolla olisi merki-
tystä oman organisaation toiminnan kannalta. Vaikut-
taa siltä, että monimuotoisuuden seurantaa ei MOSSEn 
toimilla pystytty kehittämään laajalla rintamalla, mutta 
tiettyihin elinympäristöihin tai monimuotoisuuskysy-
myksiin, kuten maatalousympäristöjen monimuotoi-
suus ja lahopuun seuranta, liittyvien indikaattoreiden ja 
seurantamenetelmien kohdalla kehitystyö onnistui. 
Merkittävä osa parannettuja seurantamenetelmiä hyö-
dyntävistä loppukäyttäjistä piti kehitystä tärkeänä 
oman organisaation monimuotoisuustyön kannalta. 
MOSSE-ohjelmassa onnistuttiin siten tavoitteen mukai-
sesti kehittämään monimuotoisuustyötä tukevaa seu-
rantaa, mutta vain rajatuilla alueilla. Tältä osin MOSSE-
ohjelma olisi saattanut hyötyä täsmällisemmin määri-
tellyistä ohjelman tavoitteista, jotka olisi kytketty pe-
rimmäiseen vaikuttavuustavoitteeseen eli luonnon 
moni muotoisuuden parantamiseen. 
Tutkimusohjelmalla pyrittiin lisäämään vuorovaikutusta 
ja yhteistyötä eri tutkimusorganisaatioiden välillä ja 
toisaalta tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä. Tässä ta-
voitteessaan MOSSEn voidaan sanoa onnistuneen hy-
vin. Ohjelma on synnyttänyt kohtuullisessa määrin uu-
sia asiantuntijaverkostoja sekä tutkijoiden ja loppu-
käyttäjien välille että tutkijoiden kesken. Ohjelman 
myötä tapahtunut verkostoituminen on toistaiseksi joh-
tanut vain vähäisesti konkreettisten hankkeiden synty-
miseen, mutta laajentunutta verkostoa hyödynnetään 
useilla alueilla, kuten hanketoiminnassa, päätöksen-
teossa ja toimien suunnittelussa. Ohjelman toteutus ko-
konaisuutena sekä ohjelman puitteissa tapahtunut yh-
teyksien luonti on edistänyt uusien asiantuntijaverkos-
tojen syntymistä hyvin.
Arviointiaineiston pohjalta voidaan esittää muutamia 
muita ohjelmatoimintaan liittyviä, mutta osittain ohjel-
man varsinaisten tavoitteiden ulkopuolisia näkökulmia. 
Luonnon monimuotoisuutta koskevan tutkimuksen to-
teuttaminen ohjelmamuodossa verrattuna ministeriöi-
den erillisiin rahoituksiin on tuottanut MOSSEn tapauk-
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sessa selkeän ohjelmallisuuden lisäarvon. Useamman 
hallinnonalan yhteistyö monimuotoisuuskysymyksissä 
on oletettavasti tuonut lisää vaikuttavuutta MOSSEn 
tuloksille ja yhteistyötä toimijoiden kesken. MOSSE-oh-
jelma oli suunniteltu vastaamaan erityisesti hallinnon 
tarpeisiin ja siten suuren yleisön tietoisuus ohjelmasta 
tai sen tuloksista vaikutti melko heikolta. Merkittävän 
monimuotoisuustiedon kasvun myötä myös yleisölle 
olisi voinut olla enemmän tarjottavaa kuin mitä 
MOSSEn yhteydessä asiaan panostettiin. MOSSEn to-
teutuksen yhteydessä ei erityisesti kiinnitetty huomiota 
kansainvälisyyteen, mutta sekä monimuotoisuuden tut-
kimus että käytännön päätöksenteko on vahvasti kan-
sainvälistä. Huolimatta MOSSEn voimakkaasta käytän-
nön tarvelähtöisyydestä kansainvälisen näkökulman ja 
yhteistyön sisällyttäminen ohjelmaan olisi voinut nos-
taa ohjelman ja tutkimuksen tasoa edelleen sekä tuoda 
suomalaista näkökulmaa voimakkaammin esiin kan-
sainväliseen monimuotoisuuspolitiikkaan. 
8.3 Johtopäätöksiä luonnon 
monimuotoisuuden tutkimuksen 
kehittämiseksi 
Päällimmäiseksi havainnoksi koskien luonnon moni-
muotoisuuden tutkimuksen nykytilaa nousee aihepiirin 
tutkimuksen rahoitusta koskeva epäjatkuvuus. FIBRE- 
ja MOSSE-ohjelmien jälkeen aihepiirin rahoitus tuntuu 
vähentyneen merkittävästi. Tämä johtaa ja on johtanut 
siihen, että edellä mainittujen ohjelmien myötä synty-
nyt osaaminen alkaa rapautua ja osaajat etsiytyä mui-
den kysymysten pariin. Lisäksi toimintaympäristönäkö-
kulmasta ilmastonmuutoskysymysten voimakas esiin-
tulo on jättänyt monimuotoisuustutkimusta osittain jal-
koihinsa. Toisaalta se on luonut uusia, laajempaakin 
kiinnostusta herättäviä luonnon monimuotoisuuden 
tutkimuskysymyksiä. Tällaisia kysymyksiä ovat esimer-
kiksi luonnon monimuotoisuuden merkitys ekosystee-
mien, myös viljelyekosysteemien, sopeutumisessa 
muuttuviin oloihin sekä ilmastonmuutoksen hillinnän 
myötä kasvaneen uusiutuvien energialähteiden tuotan-
non vaikutus luonnon monimuotoisuuteen.
Monimuotoisuustutkimuksen ominaispiirteitä ovat 
muun muassa useiden menetelmien ja kysymysten voi-
makas painotus maastotutkimukseen ja -tiedonkeruu-
seen. Tämä nostaa tutkimuksen toteuttamisen kustan-
nuksia sekä pidentää tutkimushankkeiden kestoa. Tästä 
näkökulmasta MOSSEn yhteydessä toteutetut yhteiset 
koealat ja näytteiden keruu ovat hyviä esimerkkejä niin 
tieteellisiä kuin myös taloudellisia näkökulmia palvele-
vasta yhteistyöstä. Monimuotoisuustutkimuksen ja 
-työn ajureina toimivat paitsi Suomen velvollisuus kan-
sainvälisten sopimusten osapuolena olla edistämässä 
monimuotoisuutta, myös luonnon monimuotoisuuden 
itseisarvo ja palautumattomuus. Luonnon monimuotoi-
suuden eteen on tehtävä työtä, jottei sen elementtejä 
menetetä lopullisesti. Monimuotoisuuskysymysten omi-
naisuuksiin kuuluu myös se, että käytännön sovellukset 
ovat usein luonnonsuojelutyyppisiä, joilla on risteäviä 
etuja perinteisen taloudellisen toiminnan kanssa. Tästä 
syystä taloudellis-sosiaalinen monimuotoisuustutkimus 
on erittäin tärkeää. Monimuotoisuuskysymysten talou-
dellisten ja sosiaalisten rakenteiden ja näkökulmien tut-
kimuksen myötä lienee mahdollista löytää vaihtoehtoi-
sia tapoja sovittaa yhteen taloudellis-tuotannolliset, so-
siaaliset ja luonnonsuojelulliset tavoitteet. 
Arviointityön yhteydessä tunnistettiin kolme keskeistä 
elementtiä, jotka vaikuttavat tutkimustiedon laatuun ja 
siirtymiseen käytäntöön: i) Tutkimuskysymyksen asette-
lu. Kysymyksen asettelun tulee olla relevantti käytän-
nön toimijan kannalta, mutta myös riittävän rajattu, 
jotta sitä on mahdollista tieteellisesti tutkia. Onnistu-
neeseen kysymyksenasetteluun päästään usein, jos tie-
don käyttäjän ja tutkijan keskusteluyhteys on riittävän 
läheinen. ii) Tutkimusaineisto ja -data. Tutkimuksen tu-
losten oikeellisuuden ja edustavuuden kannalta on kes-
keistä olemassa oleva tai hankittava aineisto. On hy-
väksyttävä, että ilman riittävää panostusta aineiston 
keruuseen tai ilman olemassa olevaa aineistoa on mo-
nimuotoisuuskysymyksiin usein mahdotonta vastata 
luotettavasti. iii) Tieteellisen laadun varmistamista eri-
laisin arviomenettelyin pidetään alalla välttämättömä-
nä, jotta tutkimustietoa voidaan hyödyntää käytännös-
sä erityisesti koskien kansainvälistä yhteistyötä. Moni-
tieteisellä ja monimutkaisia vuorovaikutussuhteita si-
sältävällä tutkimuskentällä uuden tutkimuksen ja me-
netelmien arviointia korostetaan.
Tasapaino hallinnon pikaisten tietotarpeiden ja pitkän 
aikavälin tutkimuksen välillä on tärkeää myös moni-
muotoisuustutkimuksen alalla. Hallinnon tarpeiden kan-
nalta olennaista on riittävä ja riittävän laadukas asian-
tuntijapooli, jolta voi tarvittaessa hankkia näkemyksiä 
nopealla aikataululla. Lisäksi on varmistettava, että tie-
don tarvitsijoiden ja tutkijoiden välillä on toimiva kom-
munikaatio. Lyhyen aikavälin tietotarpeiden tyydyttämi-
sen lisäksi on varmistettava perustutkimuksellisemman 
otteen säilyminen, mikä tuottaa uusia näkemyksiä ja 
vaikuttavuutta pidemmällä aikavälillä ja varmistaa pe-
rusosaamisen tason. Lyhyen ja pitkän aikavälin tasapai-
nottamiseen on olemassa useita instrumentteja, joita on 
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suunniteltava ja käytettävä toisiaan tukien. Käytännön 
tietotarpeisiin painottuvat ohjelmat nähtiin erinomaisi-
na erityisesti hallinnon tarpeiden kannalta. Akateemisen 
perustutkimuksen suuntaan siltaa rakentavat erilaiset 
järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan perustutkimuk-
sen ja soveltavan tutkimuksen yhteyttä.
Eräänä teemana, jolla monimuotoisuuskysymyksiä pys-
tyttäisiin mahdollisesti kytkemään voimakkaammin yh-
teiskunnalliseen keskusteluun ja näkökulmaan, nousi 
esiin ekosysteemipalveluiden käsite. Käsite ei ole tois-
taiseksi saavuttanut merkittävää läpäisyä yhteiskunnal-
lisessa keskustelussa, mutta siinä nähdään olevan po-
tentiaalia tuoda luonnon monimuotoisuuden tuottamat 
hyödyt mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. 
Soveltavien tutkimushankkeiden käytännön vaikutta-
vuuden lisäämisen ylivoimaisesti merkittävin keino vai-
kuttaa olevan käytännön oppaiden tuottaminen ja nii-
den saattaminen tiedonkäyttäjien saataville sekä aihe-
piiriin mahdollisesti liittyvä oheiskoulutus. Tutkimuksen 
tuottaman tiedon löytäminen ja hyödyntäminen on 
haaste tiedon potentiaalisille käyttäjille. Tutkimustiedon 
riittävän ymmärrettävyyden varmistaminen käytännön 
toimijalle sekä tiedon saattaminen helposti löydettä-
vään muotoon ja paikkaan ovat lähtökohtia. Tieteellisen 
tutkimuksen muokkaamisessa oppaaksi kohdataan kui-
tenkin työnjakohaasteita. Onko se tutkijan tehtävä? Op-
paiden tuottaminen ei ole tutkijalle meriitti ja akateemi-
set tavoitteet sekä taloudelliset realiteetit ajavat tutkijat 
seuraavien hankkeiden ja hakuprosessien pariin, kun 
edellisen hankkeen tulokset olisivat hedelmällisessä vai-
heessa niiden käytäntöön viemisen (esim. oppaan tuot-
tamisen) kannalta. Tähän ratkaisuna voi olla hankkeiden 
suunnitelmiin räätälöidyt resurssit ja vaatimukset oppai-
den toteuttamiseksi. Viestintäosuus voidaan toteuttaa 
tutkijoiden ja alan neuvonnan osaajien kanssa yhteis-
työssä, jolloin tutkimushankkeen kapea-alaisuus ja lop-
pukäyttäjän tarpeen laaja-alaisuus voidaan sovittaa toi-
mivaksi kokonaisuudeksi. Aiemmin jo todettiin, että yksi 
keino on tuoda tutkimushankkeisiin tiiviisti mukaan käy-
tännön neuvonnasta vastaavat tahot.  
8.4 Johtopäätöksiä 
sektoritutkimusohjelmien 
kehittämiseksi
MOSSE-ohjelman asemointi suhteessa koko sektoritut-
kimuksen kehittyvään kenttään ei ollut alkuperäisenä 
arvioinnin tavoitteena, mutta sen todettiin arvioinnin 
kuluessa olevan mielenkiintoinen näkökulma, jota vas-
ten MOSSE-ohjelman kokemuksia on syytä peilata. On 
huomattava, että sektoritutkimuksen rakenteellinen ke-
hittäminen on viime vuosien ajankohtainen aihe44 ja 
sektoritutkimus on merkittävien muutosten edessä. 
Vuonna 2007 on perustettu sektoritutkimuksen neuvot-
telukunta koordinoimaan sektoritutkimuksen kokonai-
suutta. Neuvottelukunnan eri jaostot koordinoivat tällä 
hetkellä eri aihealueiden sektoritutkimuksen työtä.  Mo-
nimuotoisuuden tutkimuksen kannalta merkittävä uu-
distus on ympäristö- ja luonnonvarat -konsortion perus-
taminen. Konsortio kokoaa yhteen maa- ja metsätalous-
ministeriön sekä ympäristöministeriön tutkimuslaitokset 
ja se tavoittelee hajallaan olevan ympäristö- ja luonnon-
varatutkimuksen yhteistyön tiivistämistä. Konsortion 
toiminta tulee todennäköisesti merkittävästi muutta-
maan monimuotoisuutta koskevan sektoritutkimuksen 
toimintatapoja. MOSSE-ohjelman arvioinnissa ei kuiten-
kaan kerätty aineistoa, joka koskisi laajemmin moni-
muotoisuuden tutkimuksen rakenteita tai yleisemmin 
sektoritutkimuksen rakenteita ja siten tältä osin ei esi-
tetä johtopäätöksiä. Kerätyn aineiston perusteella voi-
daan esittää ainoastaan havaintoja, jotka koskevat tut-
kimusohjelmatoimintaa viitaten tässä ministeriöiden ra-
hoittamiin tutkimusohjelmiin (sektoritutkimusohjelmat). 
Ohjelmilla tarkoitetaan yleisesti ajallisesti rajattua toi-
menpidekokonaisuutta, jolle asetetaan selkeät tavoit-
teet. Tutkimusohjelmien kohdalla ohjelma koostuu 
yleensä tutkimushankkeista ja ohjelmalle on osoitettu 
selkeät määrärahat hankkeiden toteuttamiseksi. On 
huomattava, että sektoritutkimusohjelmille ei ole ole-
massa selkeää yhtä toimintatapaohjetta tai vakiintu-
nutta mallia ja siten eri hallinnonalojen ohjelmia toteu-
tetaan hyvin eri tavoin. Ohjelmat ovat kuitenkin yksi 
tärkeä malli, joilla saadaan vahvistettua tutkimustoi-
minnan dynamiikkaa ja kohdennettua esimerkiksi eri 
hallinnonaloja kattavia tutkimustarpeita yhden toimen-
pidekokonaisuuden alle. 
Sektoritutkimusohjelmatoiminnan monimuotoisen toi-
minnan kahtena erilaisena rakenteena hahmotettiin eri 
hallinnonaloja kattavat nk. ”megaohjelmat”, joilla vii-
tattiin tiukasti koordinoituihin yhteisiin tutkimusohjel-
miin, joiden rahoitus myös jaetaan yhteisesti (nk. ”com-
mon pot”) sekä ”ohjelmaekosysteemit”, jotka ovat 
useiden erillisten ja mahdollisesti eri ministeriöiden 
koordinoimien ohjelmien yhteenliittymiä. Arvioinnin 
keskustelutilaisuudessa todettiin lisäksi, että sektoritut-
kimusohjelmissa tulisi erikseen tarkastella yhden hal-
44  Ks. Esim. sektoritutkimuksen rakenteellisen kehittämisen ar-
viointi, Jorma Rantanen (2008), Sektoritutkimuksen selvitys-
raportti, Sektoritutkimuksen neuvottelukunta 1/2008. 
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linnonalan ”vertikaalisia” tutkimusohjelmia ja monen 
hallinnonalan yhteisiä ”horisontaalisia” ohjelmia. Käy-
tännössä suurin osa tutkimusohjelmista jo nyt ja eten-
kin tulevaisuudessa on monen ministeriön yhteisesti ra-
kentamia ohjelmia. Myös MOSSE kuului tähän katego-
riaan.  Alla on listattu karkeasti näiden molempien ra-
kenteiden etuja ja haittoja.
“Megaohjelmat” – Tiukasti koordinoidut yhteiset isot 
tutkimusohjelmat
+ Iso koko tuo enemmän näkyvyyttä ja hyvästä näky-
vyydestä on lisäarvoa kotimaassa ja ulkomailla (po-
liittinen painoarvo)
+ Paremmat mahdollisuudet keskittää rahoitusta 
isompiin hankkeisiin
+ Usein sopivampi, jos tieteellisen laadun tavoite kor-
kealla 
+ Hajanainen kenttä (sekä tutkimus että politiikka) 
saadaan yhtenäistettyä
– Helposti liian jäykkä ja on raskas luoda yhteisiä ra-
hoituskäytäntöjä
– Poliittiset prosessit saattavat hidastaa ja vaikeuttaa 
käytännön työtä, kun ei saada tehtyä päätöksiä sii-
tä kuka johtaa ja tekee päätökset.
– Hitaammin ja heikommin välittömiin käytännön 
tieto tarpeisiin reagoiva
“Ohjelmaekosysteemit” – Useiden pienempien 
ohjelmien yhteenliittymät 
+ Ohjelmakokonaisuus on joustava, ei vaadi raskasta 
koordinaatiorakennetta, mutta ei toisaalta toimi il-
man hyvää koordinaatiota tai eri tahojen hyvää yh-
teistyötä
+ Rahoitusmekanismit kunkin ministeriön omat, jol-
loin ei tarvita käytäntöjen muuttamista.
+ Vastaa nopeammin välittömiin käytännön tieto-
tarpeisiin
± Epäyhtenevät käytännöt voivat olla tehottomia tai 
uudistumista tukeva rikkaus
– Tunnettuus heikompi
– Riskinä poikkihallinnollisen yhteistyön heikkenemi-
nen, kun kukin hallinnonala keskittyy vain omaan 
osaansa ja synergiaedut jäävät huomioimatta. 
MOSSE-ohjelma oli ennemmin jälkimmäisen ohjel-
maekosysteemi-tyypittelyn mukainen. MOSSE onnistui 
erinomaisesti hyödyntämään ja rakentumaan hyvälle 
yhteistyölle ja siten se onnistui välttämään monet kari-
kot, joita monen ohjelman kokonaisuus voi tuoda tul-
lessaan. Suurin haaste oli ehkä siinä, että ohjelman nä-
kyvyys ja yleinen tietoisuus ohjelmasta jäivät heikoiksi. 
On myös havaittavissa, että arvioinnin kyselyssä usein 
kehuttiin PUTTE-ohjelmaa, jonka itse asiassa on MOS-
SE-ohjelman rinnalla ja osittain päällekkäin45 kulkenut 
tutkimusohjelma. Ohjelman oma identiteetti ei nouse 
vahvaksi, jos samaa aihepiiriä sivuavia ohjelmia on sa-
maan aikaan käynnissä useita. 
Sektoritutkimusohjelmien onnistumisen edellytys on 
siinä, että ne on selkeästi kytketty myös politiikka-
prosesseihin ja politiikkaohjelmiin, jotka viime kädessä 
määrittelevät tutkimustarpeet. Hajanaiselle ohjelmara-
kenteelle tämän kytkennän selkeyttäminen voi olla 
haasteellista, mutta MOSSE onnistui tässä hyvin. Erityi-
sesti on huomattava METSO-ohjelma, jossa oli varattu 
rahoitus metsäpuolen osalta MOSSEn tutkimukselle ja 
joka loi selkeä tilauksen MOSSEn toiminnalle. MOSSEa 
myös hyödynnettiin METSO II ohjelman valmistelussa. 
Sekä tutkijat että tiedon käyttäjät olivat hyvin orientoi-
tuneet vaatimaan ja toisaalta odottamaan tuloksia tut-
kimusohjelmalta. 
Arvioinnin keskustelutilaisuudessa todettiin, että sekto-
ritutkimusohjelmien jatkumon hahmottaminen ja hal-
linta on haastava kokonaisuus, joka edellyttää, että mi-
nisteriöiden ”innovaatiojohtamisen” prosessit ovat sel-
keät.  Strategisen johtamisen kokonaisuuden on oltava 
selkeä ja tutkimusohjelmat on kytkettävä osaksi tätä. 
Tutkimusohjelmilla on oltava kytkentä ministeriöiden 
strategisiin valintoihin ja näitä tukevat tietotarpeet on 
pitkäjänteisesti suunniteltava. Tutkimusohjelmien ta-
voitteet on asemoitava perustutkimuksellisempiin ja 
soveltavampiin tavoitteisiin riippuen ohjelmille asetet-
tavista tavoitteista. Tilaajalla on oltava hyvä näkemys, 
mitä haluaa ja tätä varten sektoritutkimuksessa on 
edelleen kehitettävä tilaajaosaamista. MOSSEn yksi sel-
keimpiä onnistumisen edellytyksiä oli hyvä ja selkeä 
tarvemäärittely, johon myös muissa ohjelmissa on täh-
dättävä. Haaste on se, että osana ohjelmaa on myös 
luotava näkemys nousevista aiheista ja ohjelmien tulisi 
säilyttää toteutuksen joustavuus. Nousevien aiheiden 
tunnistamisessa erityisesti tutkijat ovat avainasemassa. 
Ohjelmissa tulisi olla toimintamuotoja, jotka mahdollis-
tavat myös tutkijoiden osallistumisen tulevien tutki-
mustarpeiden ennakointityöhön. Jotta tutkimusohjel-
mat säilyttävät tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
riittävän joustavuuden, on panostettava ohjelmien 
koordinointiin. Tutkimusohjelmien koordinoinnin haas-
te on se, että koordinaatiotahoilta edellytetään ideaali-
tapauksessa sekä erinomaisia laajojen kokonaisuuksien 
johtamiskykyjä että kohteena olevan tutkimuksen riit-
tävää sisällöllistä tuntemusta. 
45  Seitsemän MOSSEsta rahoitusta saanutta hanketta kuului sa-
manaikaisesti myös PUTTE-ohjelmaan
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9 Suositukset
MOSSE-ohjelman jatko tai yleisesti monimuotoisuus-
tutkimuksen jatko on vielä epäselvä. Tästä syystä tähän 
lukuun on koottu tiivistetyt suositukset koskien laajem-
min monimuotoisuustutkimusta ja sektoritutkimus-
ohjelmatoiminnan kehittämistä Suomessa.
Suosituksia luonnon monimuotoisuuden ja sitä tukevan 
tutkimuksen edistämiseksi
1. Luonnon monimuotoisuuskysymysten painoarvon 
voidaan arvioida pysyvän merkittävänä tulevaisuu-
dessa muun muassa kansainvälisten sopimus-
velvoitteiden, ilmastonmuutoksen vaikutusten ja 
sopeutumisen kysymysten sekä mahdollisesti 
ekosysteemipalvelujen merkityksen korostumisen 
myötä. Lisäksi on huomattava, että luonnon moni-
muotoisuus on kansainvälisesti poliittisesti tärkeä 
aihe, jonka tutkimus on käytännössä kuitenkin 
usein kansallista. Monimuotoisuuden tutkimukseen 
tulee jatkossa panostaa ja sitä on koordinoitava 
poikkihallinnollisesti.
2. Luonnon monimuotoisuuteen liittyvä päätöksente-
ko vaatii tuekseen tieteellistä tutkimusta. Päätök-
sentekoa tukevan tiedon tuottamisessa tieteellinen 
laatu on oltava kriteerinä tutkimushankkeiden va-
linnassa. Lisäksi tiedon hyödyntäjien ja tuottajien 
tiiviillä yhteistyöllä hankkeiden suunnittelussa ja 
ohjauksessa varmistetaan tuotetun tiedon hyödyl-
lisyys käytännön sovelluksissa.
3. Monimuotoisuuden tutkimuksen koordinaatio vaa-
tii tulevaisuudessakin ohjelmallisia rakenteita. 
MOSSEn aikana syntyneitä yhteistyösuhteita on 
vaalittava ja hyödynnettävä jatkossa. Yleisesti oh-
jelmatoiminnan koordinaatioon on varattava riittä-
vät resurssit.
4. Monimuotoisuuden päätöksentekoa ohjaavat poli-
tiikkaprosessit ovat vahvasti kansainvälisiä ja huip-
pututkimuksen edellytyksenä on kansainvälisyys. 
Monimuotoisuuden tutkimusohjelmissa tulisi olla 
selkeä kansainvälisyyssuunnitelma.
5. Käytännön ohjeet ja oppaat ovat tärkeitä moni-
muotoisuuden tutkimustiedon loppukäyttäjille. 
Käytännön vaikuttavuutta tavoitteleviin tutkimus-
hankkeisiin tulisi yhdistää viestintäpaketti. Hank-
keiden suunnitelmiin on räätälöitävä resursseja ja 
asetettava vaatimuksia oppaiden, koulutuksen ja 
viestinnän toteuttamiseksi. Viestintäpaketti voi-
daan toteuttaa tutkijoiden ja neuvonnan osaajien 
kesken yhteistyössä, jolloin tutkimushankkeen ka-
pea-alaisuus ja loppukäyttäjän tarpeen laaja-alai-
suus voidaan sovittaa toimivaksi kokonaisuudeksi.
Suosituksia sektoritutkimuksen ohjelmatoiminnan 
kehittämiseksi
6. Ohjelmallisuudella on lisäarvoa sektoritutkimuk-
sessa erityisesti vahvistaen verkostoja 1) tutkijoi-
den kesken, 2) poikkihallinnollisesti ja 3) tutkijoiden 
ja hyödyntäjien välillä. Verkostot syntyvät hitaasti 
ja niiden hyödyt syntyvät pitkällä aikajänteellä, 
mutta ne ovat pysyviä rakenteita. Verkostojen syn-
tymisen tukemiseen on kiinnitettävä erityistä huo-
miota ohjelmien alkuvaiheessa ja otettava hyödyn-
täjät mukaan hankesuunnitteluun.
7. Ohjelmat ovat ajallisesti rajattuja, mutta ne on si-
joitettava osaksi pitkän aikajänteen jatkumoa, joka 
huomioi myös poliittisten prosessien aikajänteet. 
Suunnitteluvaiheessa on oltava selkeä tarvekartoi-
tus, johon ohjelman painopiste- ja hankevalinnat 
on perustettava. Ohjelman loppuvaiheessa on var-
mistettava riittävät resurssit ohjelman tuottaman 
lisähyödyn irtiottoon ja ohjelmaväsymyksen karis-
tamiseen. Tutkimusohjelma on asemoitava suhtees-
sa pysyviin politiikkaprosesseihin ja rakenteisiin, 
jotka ylläpitävät jatkumoa. 
8. Sektoritutkimusohjelmat sirpaloituvat helposti liian 
hajanaisiksi ”ohjelmaekosysteemeiksi”, jolloin 
kunkin hallinnonalan tai sektoritutkimusten omien 
ohjelmien ohjelmallisuuden lisäarvo vähenee. Oh-
jelmien ei välttämättä tarvitse olla kooltaan isoja ja 
yhteisiä kokonaisuuksia, mutta sekä ohjelmien si-
säiselle sekä erityisesti ohjelmien väliselle koordi-
naatiotyölle on varattava nykyistä enemmän re-
sursseja ja varmistettava koordinaatio-osaamisen 
pysyvyys ohjelmissa. Ohjelmien koordinaatio ei esi-
merkiksi saa olla yhden ihmisen vastuulla. 
9. Monipuolisten tutkimusohjelmien tieteellinen laa-
dukkuus tulee olemaan yhä useammin tulosten hyö-
dynnettävyyden edellytys. Esimerkiksi kansainväli-
sissä politiikkaprosesseissa hyödynnettävän tiedon 
tulee täyttää tiukat laatuvaatimukset koskien sekä 
tutkimuksen aineistoja, menetelmiä että esitystapo-
ja. Hankevalintaan on sisällytettävä tarkoituksen-
mukaiset mekanismit laadun varmistamiseksi. 
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